



N° PAP-03048-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 27/08/2025 al 11/09/2025

L'incaricato della pubblicazione
ANNUNZIATA ABATE

Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE MANUTENTIVO IDRICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE RCG N° 1496/2025 DEL 26/08/2025

N° DetSet 165/2025 del 26/08/2025

Dirigente: DOMENICO D ALTERIO

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLE STRADE COMUNALI.
PROROGA DI MESE UNO dal 04/09/2025 al 03/10/2025 ALLA DITTA E AL
DIRETTORE DEI LAVORI E CSE.**

CIG: 9089049881, B293B3A477

CUP: G96G22000000004

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile DOMENICO D ALTERIO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1496/2025, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Giugliano in Campania, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL DIRIGENTE

Visti i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n.165/2001.

Visto in particolare l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza, attribuendo ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa.

Visto il Decreto Commissariale n. 229 del 06/03/2025 con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente ad interim del Settore Manutentivo, Idrico, Patrimoniale.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 42 del 29.04.2024, con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività ed organizzazione (P.I.A.O.) del Comune di Giugliano in Campania ed il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024/2026.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28/05/2024 di approvazione del Rendiconto Esercizio Finanziario 2023.

Vista la DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1/2025 del 28/02/2025 con il quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 il DUP (Documento Unico di Programmazione) Annualità 2025-2027.

Vista la DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15/2025 del 04/03/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione Finanziario 2025/2027.

Premesso

-che con determina n. 104 del 03/02/2022 sono stati approvati gli elaborati redatti dalla RTP Campopiano – Terracciano – Panico – Esposito – Pianese per l'importo complessivo di € 4.500.000,00 di cui € 3.157.497,16 per lavori, e € 56.662,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (suddiviso in due esercizi) e si è dato atto di appaltare i lavori in oggetto, attraverso la Stazione Unica Appaltante, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata con sede in Napoli, mediante lotto unico;

-che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania , Molise, Puglia e Basilicata - SUA di Napoli, ha trasmesso, con prot. n. 86424 del 02/08/2022, il Decreto Provveditoriale M_INF-PRNA –Reg_Decreti Prot. 0000351-02/08/2022 con il quale approvava e rendeva eseguibili i verbali di procedura aperta Rep. n. 13157 del 16/03/2022, Rep. n. 13188 del 04/05/2022, Rep. n. 13214 del 08/06/2022, Rep. n. 13255 del 29/07/2022 con i quali all'esito delle operazioni di gara è stata formulata la proposta di aggiudicazione dei lavori di Manutenzione Biennale della sede stradale comunale disposta a favore della ditta GLM Appalti srl con sede legale

per l'importo complessivo al netto del ribasso offerto del 18,00% sull'importo a base di gara di € 2.542.684,46 + 56.662,45 € oltre Iva ;

-che con determina n. 01189/2022 del 02/08/2022 si è preso atto dell'intervenuta aggiudicazione dei lavori di Manutenzione Biennale della sede stradale comunale disposta a favore della ditta G.L.M. APPALTI S.r.l. con sede in via Antica Giardini I trav. n. 2 Giugliano in Campania P.IVA: 06463581212 per l'importo complessivo al netto del ribasso offerto del 18,00% sull'importo a base di gara di € 2.542.684,46 + € 56.662,45 € per oneri della sicurezza oltre Iva , complessivi € 3.171.203,23;

-che a seguito della verifica della documentazione, con nota prot. n. 103300/2022 del 21/09/2022 il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania , Molise, Puglia e Basilicata – SUA di Napoli ha trasmesso il decreto dell'intervenuta efficacia, Inf_PRNA_REG_Dcreti_R_0000453_21/09/2022, dell'aggiudicazione dei Lavori di Manutenzione biennale delle strade comunali in favore della Soc. GLM Appalti srl, *****
***** per l'importo complessivo al netto del ribasso offerto del 18,00% sull'importo a base di gara di € 2.542.684,46 + € 56.662,45 € per oneri della sicurezza oltre Iva , complessivi € 3.171.203,23;

-che con determina n. 1494/2022 del 27/09/2022 si è preso atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del DLgs 50/2016 e smi, dichiarata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania , Molise, Puglia e Basilicata - SUA di Napoli con Inf_PRNA_REG_Dcreti_R_0000453_21/09/2022 e pervenuta al prot. n. 103300/2022 del 21/09/2022; in favore della ditta Soc. GLM Appalti srl per l'importo complessivo al netto del ribasso offerto del 18,00% sull'importo a base di gara di € 2.542.684,46 + € 56.662,45 € per oneri della sicurezza oltre Iva , complessivi € 3.171.203,23;

- che in data 06/12/2022 è stato stipulato con la ditta GLM Appalti srl, il contratto Rep. N.13/2022 registrato presso la Direzione provinciale I di NAPOLI il 07/12/2022 al n. 48778 Serie 1T

- con determina n. 1423/2024 del 31/07/2024 è stato predisposto il rinnovo contrattuale di un anno dei Lavori di Manutenzione biennale delle strade comunali, a favore della GLM Appalti srl, con sede legale in Antica Giardini I trav. n. 2 Giugliano in Campania P.IVA: 06463581212, fino al 03/08/2025 ai sensi del disciplinare di gara al punto 4.2 "Opzioni o Rinnovi" con cui è stato previsto che "La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovo per un ulteriore anno", per un importo pari ad €1.299.673,46 di cui € 1.271,342,23 per lavori + € 28.331,23 per oneri della sicurezza, escluso IVA al 22%;

-con determina n. 1430 / 2024 del 31/07/2024 è stato affidato l'incarico avvenuto tramite la RdO – trattativa diretta n. 4543128 – effettuata sul MEPA attraverso la piattaforma AcquistinretePA di CONSIP e di affidare, ex art. 50, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 36 del 2023, per i "Servizi tecnici di Direzione Lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori di manutenzione delle strade del comune di Giugliano in Campania per l'annualità oggetto del rinnovo contrattuale (dal 05.08.2024 al 03.08.2025). CUP G96G22000000004 CIG 9089049881

e progettazione degli elaborati tecnici relativi “all’Accordo quadro della manutenzione triennale delle strade comunali” all’operatore economico ing. Vincenzo Speranza, *****
*****, n.28, per l’importo di € 50.000,00 oltre contributo INARCASSA(4%) ed IVA(22%), complessivi 63.440,00 CIG n. B293B3A477

Tenuto conto

che con determina n. 2483 / 2024 del 30/12/2024 sono stati approvati gli atti di gara per l’Accordo Quadro dei lavori di manutenzione triennale della rete stradale del territorio comunale.;

che con nota prot. n. 165613/2024 del 31/12/2024 è stata trasmessa la documentazione di gara relativa all’Accordo Quadro per i lavori di manutenzione triennale delle strade comunali CUP G96G23000030004 al Provveditorato Interregionale di Napoli;

che con determina n. 1332 / 2025 del 30/07/2025 è stata approvata la proroga dei Lavori di Manutenzione biennale delle strade comunali a favore della Ditta GLM Appalti srl alla proroga di mese uno (1) a partire dal 04/08/2025 al 03/09/2025 con la clausola di interruzione anticipata della proroga stessa in caso di aggiudicazione della gara in corso e successivo perfezionamento della procedura, agli stessi patti e condizioni dell’appalto in essere per l’importo complessivo di €108.306,12 di cui € 105.945,19 per lavori comprensivi di monitoraggio ed € 2.360,94 per oneri della sicurezza oltre IVA al 22%, ovvero complessivi € 132.133,47

che con determina n. 1332 / 2025 del 30/07/2025 è stata approvata la proroga del Servizio di Direttore dei Lavori e CSE Lavori di Manutenzione biennale delle strade comunali a favore del professionista ing. Vincenzo Speranza alla proroga di mese uno (1) a partire dal 04/08/2025 al 03/09/2025 con la clausola di interruzione anticipata della proroga stessa in caso di aggiudicazione della gara in corso e successivo perfezionamento della procedura, agli stessi patti e condizioni dell’appalto in essere per l’importo complessivo di € 5.623,10 oltre cassa ed IVA al 22%, ovvero complessivi € 7.134,59;

Visto l’approssimarsi della scadenza contrattuale dell’appalto di cui all’ oggetto, fissata per il giorno 03/08/2025;

- che allo stato attuale è ancora in corso la fase di istruttoria della documentazione della gara per il nuovo appalto presso il Provveditorato Interregionale SUA di Napoli;

-con nota prot. n. 108529 del 25/08/2025 è stata richiesta alla ditta GLM Appalti srl la disponibilità alla proroga di mese uno (1) a partire dal 04/09/2025 al 03/10/2025 con la clausola di interruzione anticipata della proroga stessa in caso di aggiudicazione della gara in corso e successivo perfezionamento della procedura, agli stessi patti e condizioni dell’appalto in essere per l’importo complessivo di €108.306,12 di cui € 105.945,19 per lavori comprensivi di monitoraggio ed € 2.360,94 per oneri della sicurezza oltre IVA al 22%, ovvero complessivi € 132.133,47;

-con nota prot. n. 108522/2025 del 25/08/2025 è stata richiesto Direttore dei Lavori la disponibilità alla proroga di mese uno (1) a partire dal 04/09/2025 al 03/10/2025 con la clausola di interruzione anticipata della proroga stessa in caso di aggiudicazione della gara in corso e successivo perfezionamento della procedura, agli stessi patti e condizioni dell'appalto in essere per l'importo complessivo di € 5.623,10 oltre cassa ed IVA al 22%, ovvero complessivi € 7.134,59;

con nota prot. n. 108805 del 25/08/2025 la ditta GLM Appalti srl ha riscontrato, accettando la richiesta di disponibilità di proroga di mese uno accettando tutte le clausole comunicate;

con nota prot. n.108852 del 25/08/2025 il Direttore dei Lavori ha riscontrato, accettando la richiesta di disponibilità di proroga di mese uno accettando tutte le clausole comunicate;

Per la ditta GLM Appalti srl::

Dato atto che a seguito di visura presso gli enti previdenziali, è stata accertata la regolarità contributiva della società G.L.M. Appalti Srl, DURC online, INPSL_46735415 del 14/07/2025 valido fino al 11/11/2025;

Dato atto che in merito alla normativa antimafia, a seguito di consultazione dell'elenco degli iscritti alla "White list" della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della L. n. 190/2012 e D.P.C.M. 18/04/2013), la Soc. G.L.M. Appalti Srl risulta iscritta fino al 21/09/2023 e alla data del 24/02/2025 in stato di aggiornamento;

Dato atto che per il presente atto è stata verificata l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari e dell'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità;

Dato atto che

-che la ditta aggiudicataria ha sottoscritto la dichiarazione di aver preso visione delle clausole di cui all' art. 2 comma 3 e art. 4 comma 4 del Codice di comportamento aziendale (nota prot. gen. n. 1271 del 7.01.2019);

-che a norma della legge 13 agosto 2010 n. 136 e della legge 217/2010, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: 9089049881 e che la ditta, con nota prot. gen. n. 1271 del 07.01.2019, ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa ovvero i conti delle singole ditte dedicati all'appalto e i nominativi e codice fiscale dei soggetti che possono operare.

Dato atto che, ai sensi del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 0/07/2021, con note prot. 73376 del 29/05/2025 è stata richiesta agli Uffici competenti (Gestione Entrate tributarie ed extratributarie, canoni idrici e patrimoniali e Comando di Polizia

Municipale) la verifica, nei confronti delle ditte interessate, della regolarità tributaria ed extratributaria;

Dato atto che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi

Per il Direttore dei Lavori, Vincenzo Speranza:

che è stata richiesta la regolarità contributiva all'INARCASSA, prot. n. 1689265 del 28/07/2025;

-che è stata richiesta la regolarità fiscale con nota prot. n. 91948 del 10/07/2025;

-che è pervenuto l'esito regolare del casellario giudiziale con nota prot. n. 92431 del 10/07/2025;

Dato atto che è stata osservata la normativa vigente in materia di incompatibilità e di conflitto d'interesse relativamente all'oggetto della presente determinazione, nonché l'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità;

Dato atto che, ai sensi del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 30/07/2021, con nota prot. n. 91271 del 09/07/2025 è stata fatta richiesta, agli Uffici competenti dell'attestazione della regolarità tributaria ed extratributaria ai sensi del Regolamento richiamato in oggetto la verifica, nei confronti del professionista, della regolarità tributaria ed extratributaria;

Rilevata l'insussistenza di un conflitto di interesse, anche potenziale, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs.36/2003 e dalle Linee Guide ANAC n. 15 2019;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvata con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni, ed in particolare gli artt. 107 e 112;

Visti gli artt. 107 e 184 del D.lgs. 267/00.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROPONE

per i motivi riportati in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- 1) di approvare la proroga dei Lavori di Manutenzione biennale delle strade comunali a favore della Ditta GLM Appalti srl alla proroga di mese uno (1) a partire dal 04/09/2025 al 03/10/2025 con la clausola di interruzione anticipata della proroga stessa in caso di aggiudicazione della gara in corso e successivo perfezionamento della procedura, agli stessi patti e condizioni dell'appalto in essere per l'importo complessivo di €108.306,12 di cui € 105.945,19 per lavori comprensivi di monitoraggio ed € 2.360,94 per oneri della sicurezza oltre IVA al 22%, ovvero complessivi € 132.133,47;

- 2) di approvare la proroga del Servizio di Direttore dei Lavori e CSE Lavori di Manutenzione biennale delle strade comunali a favore del professionista ing. Vincenzo Speranza alla proroga di mese uno (1) a partire dal 04/09/2025 al 03/10/2025 con la clausola di interruzione anticipata della proroga stessa in caso di aggiudicazione della gara in corso e successivo perfezionamento della procedura, agli stessi patti e condizioni dell'appalto in essere per l'importo complessivo di € 5.623,10 oltre cassa ed IVA al 22%, ovvero complessivi € 7.134,59;
- 3) di disporre, altresì, che la proroga del contratto preveda la clausola di risoluzione anticipata in caso di subentro da parte dell'aggiudicatario della procedura di gara in corso con rinuncia espressa, ora per allora a qualsiasi eventuale pretesa dell'impresa, anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.;
- 4) di impegnare l'importo di € 132.133,47 a favore della ditta GLM APPLATI srl valere sulla prenotazione di spesa

- n.40/2024 alla Missione 01, Programma 05, Titolo 1, Capitolo 10314601

- 5) di impegnare l'importo di € 7.134,59 a favore del professionista ing. Vincenzo Speranza a valere sulla prenotazione di spesa

- n.40/2024 alla Missione 01, Programma 05, Titolo 1, Capitolo 10314601

- 6) di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del DLgs 50/2016 e smi, il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Rosa Della Volpe, giusto con decreto dirigenziale n. 10 del 14.07.2021;
- 7) di dare atto dell'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari e dell'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità;

Ritenuto di dover accogliere la proposta del RU sopra riportata;

Visto il TUEL - D. Lgs n. 267/2000 e ss.ii.mm.

DETERMINA

- 1) Di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa che qui si intende integralmente per ripetuta e trascritta.
- 2) Di dare atto di adempiere, inoltre con l'esecutività della presente agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D. Lgs.33 del 14 marzo 2013 e all'art. 1 comma 32 della legge 190/2012.
- 3) Di dare atto che il sottoscritto ing. Domenico D'alterio, in qualità di dirigente del Settore Manutentivo Idrico Patrimoniale presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n. 241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre

2000 n.445, DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

Il Dirigente del Settore
Ing. Domenico D'Alterio

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 165/2025 del 26/08/2025, avente oggetto:
LAVORI DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLE STRADE COMUNALI. PROROGA DI MESE UNO dal 04/09/2025 al 03/10/2025 ALLA DITTA E AL DIRETTORE DEI LAVORI E CSE.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
13616094	imp ditta	€ 132.133,47	01	05	1		10314 601			40	2024	3277	2025
13616098	imp dl	€ 7.134,59	01	05	1		10314 601			40	2024	3278	2025

Totale Importo: € 139.268,06

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.