

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visti i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001;

Visto in particolare l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza, attribuendo ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa;

Visto il *Decreto Sindacale n. 285/2024 del 02/07/2024*, con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente dell'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR – OO.PP. e ad interim del Settore Pianificazione Territoriale Edilizia per anni tre con decorrenza dal 02/07/2024;

Vista la *Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 01/2025 del 28/02/2025* di approvazione del DUP 2025-2027;

Vista la *Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 015/2025 del 04/03/2025* con la quale è stato approvato ai sensi dell'articolo 174 del D. Lgs. 267/2000 e art. 10 comma 15 del D. Lgs. 118/11 il Bilancio di Previsione Triennale 2025-2027;

Vista la relazione istruttoria Prot. Gen. n. 0139179/2024 del 31/10/2024 del RUP Arch. Pirozzi Francesco, di approvazione degli atti contabili del Secondo Stato di Avanzamento BIS (SAL 2 Bis);

Vista, la proposta del Funzionario E.Q. del Servizio Pianificazione Programmazione OO.PP. - Ing. Pasquale Villardi - nominato con decreto n. 0381/2025 del 16/05/2025, che di seguito si riporta:

Premesso che:

- con **Decreto Dirigenziale n. 03/2018 del 18/07/2018** registrato al prot. gen. n.68700/2018, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., per la "*Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico cimitero di Giugliano in Campania – Lotto I*", il Responsabile del Procedimento nella persona del Geom. Giuliano Vassallo dipendente dell'U.P. Ambiente e LL.PP.;
- con **Delibera di Giunta Comunale n. 05/2019 del 15/01/2019** veniva approvato, il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei Lavori per la "*Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico cimitero di Giugliano in Campania – Lotto I*", redatto dall'Arch. Nicola D'Alterio, per un importo complessivo di € 1.160.000,00 di cui € 768.397,79 per lavori a base d'asta (di cui € 525.829,95 per lavori, € 207.865,36 per incidenza manodopera, € 13.494,63 per oneri per la sicurezza diretti ed € 11.207,85 per oneri per la sicurezza speciali) oltre € 401.602,21 per somme a disposizione;
- con **Delibera di Giunta Comunale n. 076/2019 del 31/05/2019** veniva approvato il Progetto Definitivo dei lavori per la "*Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico Cimitero di Giugliano in Campania – Lotto I*", redatto dall'arch. Nicola D'Alterio, per un importo complessivo di € 1.160.000,00 di cui € 768.397,79 per lavori a base d'asta (di cui € 525.829,95 per lavori, € 207.865,36 per incidenza manodopera, € 13.494,63 per oneri per la sicurezza diretti ed € 11.207,85 per oneri per la sicurezza speciali) oltre € 401.602,21 per somme a disposizione;
- con **Determina Dirigenziale n. 01877/2020 del 02/12/2019** veniva approvato in linea tecnica il Progetto Esecutivo relativo al suindicato intervento di "*Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico Cimitero di Giugliano in Campania – Lotto I*", redatto dall'Arch. Nicola D'Alterio, per un importo complessivo di € 1.160.000,00 di cui € 761.311,25 per lavori a base d'asta (di cui € 588.697,97 per lavori, € 158.851,57 per incidenza manodopera, € 2.510,80 per oneri per la sicurezza diretti ed € 11.250,91 per oneri per la sicurezza speciali) oltre € 398.688,75 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- con **Decreto Dirigenziale n. 01/2021 del 15/11/2021** registrato al prot. gen. n.0117280/2021, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro del geom. Giuliano Vassallo, per l'intervento relativo ai lavori in oggetto veniva stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento nella persona **dell'arch. Giovanni Guarino**, Funzionario Tecnico assegnato all'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR.;
- con **Decreto Dirigenziale n. 04/2022 del 17/01/2022**, registrato al prot. gen. 05497/2022, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro dell'arch. Giovanni Guarino, per l'intervento relativo ai lavori in oggetto veniva nominato R.U.P. l'istruttore direttivo tecnico (cat. D) - **Arch. Maria Piccolo**, dipendente assegnato all'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR - OO.PP.;
- con **Determina Dirigenziale n. 2028/2022 del 15/12/2022** veniva approvato il Progetto Esecutivo revisionato relativo all'intervento dei Lavori di *“Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico Cimitero di Giugliano in Campania – Lotto I”*, redatto dall'Arch. Nicola D'Alterio, che prevede una spesa complessiva pari ad € 1.160.000,00 di cui € 921.600,61 per lavori a base d'asta (di cui € 910.349,70 per lavori, € 159.865,34 per incidenza manodopera, € 5.552,74 per oneri per la sicurezza diretti ed € 11.250,91 per oneri per la sicurezza speciali) oltre € 238.399,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con **Determina Dirigenziale n. 0167/2023 del 15/02/2023** veniva approvato il servizio di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione per la *“Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico cimitero di Giugliano in Campania”* – Lotto I° - CUP: G98C17000080004 - CIG: 9538326B9C;
- con **Determina Dirigenziale n. 0551/2023 del 04/04/2023** a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, come stabilito dall'art. 1, co. 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della Legge 108/2021), recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), sulla base del criterio del minor prezzo e mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MePA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (R.D.O.), che ha acquisito il **n. 3449545** del Registro, i lavori di *“Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico Cimitero di Giugliano in Campania – Lotto I”*, CUP G98C17000080004 - CIG: 9538326B9C, sono stati aggiudicati all'operatore economico LA VITTORIA S.r.l., P.IVA n. 07649421216 con sede legale in

- con **Decreto Dirigenziale n. 0305/2023 del 27/06/2023** registrato al prot. gen. n. 0079932/2023, per l'intervento relativo ai lavori in oggetto, veniva nominato R.U.P. l'istruttore tecnico (cat. C) - Arch. Francesco Pirozzi, dipendente assegnato all'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR - OO.PP. in sostituzione del precedente R.U.P sopra indicato;
- con **Repertorio n. 08/2023 del 29/06/2023** veniva stipulato contratto di appalto lavori di cui sopra con l'operatore economico La Vittoria S.r.l., già precedentemente generalizzato;

- con **Determina Dirigenziale n. 1153/2023 del 06/07/2023** veniva approvata la procedura effettuata, con SMART CIG: Z203A5B738, per l'affidamento diretto dell'incarico di collaudo statico per i Lavori di "Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico Cimitero di Giugliano in Campania", CUP G98C17000080004, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite Trattativa Diretta sulla piattaforma MePA, che ha acquisito il n. 3573358 del Registro, con l'operatore economico iscritto su tale piattaforma: Arch. Cosimo Alterio a cui con la stessa determinazione veniva affidato l'incarico professionale, per l'importo pari ad € 8.888,00 oltre oneri previsti per legge;
- con **Determina Dirigenziale n. 1496/2023 del 23/08/2023** veniva disposto, tramite gli uffici finanziari, il pagamento del contributo per istruttoria Autorizzazione Sismica Comune di Giugliano in Campania di €1.300,00 per istruttoria e conservazione progetto (art.2, L.R. N. 9 del 07/01/1983) in favore del Comune di Giugliano in Campania, mediante versamento sul contro corrente bancario con codice IBAN *****

Preso Atto che:

- ✓ con **Determina Dirigenziale n. 0043/2024 del 26/01/2024** veniva disposta la liquidazione della fattura n. 20 del 20/11/2023, trasmessa dalla Società LA VITTORIA S.r.l. ed acquisita attraverso il sistema di fatturazione con Prot. Gen. n. 0139842/2023 del 20/11/2023, per l'importo totale di € **162.986,42** di cui € 133.595,43 quale imponibile ed € 29.390,99 quale corrispettivo Iva al 22%, per anticipazione del 20% dell'importo contrattuale di € 667.977,18 (Scrittura Privata Rep. n. 08/2023 del 29/06/2023) per i lavori di: "*Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico Cimitero di Giugliano in Campania*", CUP G98C17000080004 - CIG: 9538326B9C;
- ✓ con **Determina Dirigenziale n. 1217/2024 del 10/07/2024** venivano approvati gli atti contabili e veniva liquidata la fattura n. 14 del 29/05/2024 inerente il Primo Stato di Avanzamento (SAL I°), per l'importo totale di € **205.906,72** di cui € 168.776,00 quale imponibile ed € 37.130,72 quale corrispettivo Iva al 22%, per i lavori di: "*Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico Cimitero di Giugliano in Campania*", CUP G98C17000080004 - CIG: 9538326B9C;
- ✓ con **Determina Dirigenziale n. 1696/2024 del 23/09/2024** veniva approvata la *perizia di variante dei lavori* dell'intervento de quo CUP: G98C17000080004 - CIG: 9538326B9C trasmessa con Prot. n. 071158/2024 del 28/05/2024, che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori con opere in aumento pari a ad € 81.140,27 al netto del ribasso del 27,86%, oltre oneri previsti per legge, mentre resta invariato il totale complessivo del quadro economico, e costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione Perizia di Variante;
 - Computo metrico Integrativo (Architettonico);
 - Computo Metrico Integrativo (Strutture);
 - Computo Metrico Integrativo (Imp. Elettrico);
 - Elenco Prezzi Integrativo (Architettonico);
 - Elenco Prezzi Integrativo (Strutture);
 - Analisi Nuovi Prezzi;
 - Quadro Comparativo;
 - Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;
 - Schema Atto di Sottomissione.

- ✓ con **Delibera di Giunta Comunale n. 100/2024 del 14/10/2024** veniva approvata la variazione di bilancio n. 4 in cui si prendeva atto della richiesta effettuata dal Direttore dei Lavori, acquisita con Prot. gen. n. 0102812/2024 del 02/08/2024, relativa ai Lavori Complementari al Progetto Esecutivo, pari ad €. 111.861,71 comprensivo di IVA, ed approvata dal RUP Arch. Francesco Pirozzi con relazione prot. gen. n. 0114438/2024 del 10/09/2024, costituita dai seguenti allegati:
 - o A1-Relazione;
 - o B1-Particolari Costruttivi;
 - o C1-Computo Metrico Lavori Complementari;
 - o C2-Stima Incidenza Sicurezza.
- ✓ con **Determina Dirigenziale n. 2204/2024 del 06/12/2024** veniva approvata la richiesta di Lavori Complementari al Progetto Esecutivo “*de quo*” effettuata dal Direttore dei Lavori acquisita con Prot. Gen. n. 0102812/2024 del 02/08/2024;
- ✓ con **Determina Dirigenziale n. 2027/2024 del 12/11/2024** veniva disposta la liquidazione della fattura n. FATTPA 11_24 del 03/09/2024 trasmessa dalla “Project Area-Associazione Professionale tra gli Ingegneri Gaetano D’Ausilio-Antonio Ronca, per il complessivo importo di € **16.839,51** di cui € 13.802,88 per compensi imponibili, € 530,88 per contributo cassa previdenziale ed € 3.036,63 per Iva al 22%, per un totale da corrispondere di € 14.185,11 al netto della ritenuta d’acconto pari ad € 2.654,40, acquisita al prot. n. 0111120/2024 del 03/09/2024 per la D.L e CSE. dei lavori di: “*Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico Cimitero di Giugliano in Campania*” Lotto I, CUP G98C17000080004 - CIG: 9452939C07;
- ✓ con **Determina Dirigenziale n. 069/2025 del 22/01/2025** veniva disposta l’aggiudicazione dei lavori Complementari al Progetto Esecutivo “*de quo*” alla ditta “LA VITTORIA S.R.L.” P.IVA n. 07649421216 con sede legale in

- ✓ con **Determina Dirigenziale n. 0329/2025 del 06/03/2025** veniva approvata tutta la documentazione inerente al primo Stato di Avanzamento Lavori BIS (SAL I° BIS) trasmessa con nota prot. n. 076419/2024 del 06/06/2024 dal D.L. e con cui il Sig. Verde Biagio, nella qualità di Legale Rappresentante della ditta Appaltatrice La Vittoria S.r.l., già generalizzata, ha chiesto il pagamento del Primo Stato di Avanzamento BIS (Adeguamento Prezzi) per un importo di € **1.019,15** corrispondente ad un imponibile di € 835,37 e IVA al 22 % di € 183,78, costituiti dai seguenti elaborati:
 1. Aggiornamento Prezzi al prezzo della Regione Campania del 2024;
 2. Certificato di Pagamento n. 1 bis;
 3. Stato Avanzamento dei Lavori 1 bis;
- ✓ con **Determina Dirigenziale n. 0418/2025 del 20/03/2025** venivano approvati gli atti contabili e veniva liquidata la fattura n. 04 del 07/01/2025 inerente il Secondo Stato di Avanzamento (SAL II°), per un importo di € **308.548,98** corrispondente ad un imponibile di € 252.909,00 e di € 55.639,98 per IVA al 22%;

- ✓ con **nota protocollo n. 0125629/2024 del 04/10/2024** veniva presentato dalla Direzione dei Lavori – Project Area nella figura del legale rappresentate Ing. D’Ausilio Gaetano,

****€ 2.525,12 corrispondente ad un imponibile di € 2.069,77 ed IVA in € 455,35;
- ✓ con **nota protocollo n. 0139179/2024 del 31/10/2024** il RUP Arch. Francesco Pirozzi ha trasmesso tutti gli atti contabili inerenti il II° SAL BIS (adeguamento prezzi) con relativo certificato di pagamento, per la successiva liquidazione, costituito dai seguenti allegati:
- o Relazione Istruttoria ed Autorizzazione Stato di Avanzamento Lavori;
 - o Relazione;
 - o Stato Avanzamento dei Lavori;
 - o Aggiornamento Prezzi;
 - o Certificato di Pagamento (redatto dal RUP).

Dato atto che:

A carico della Società LA VITTORIA S.r.l. sono state effettuate con esito positivo le verifiche dei requisiti rispetto al Regolamento contrasto evasione di cui alla Delibera C.C. n. 86 del 30/07/2021 , che si conservano agli atti d’ufficio e si allegano al presente atto in modalità riservata per garantire il rispetto della normativa in materia di privacy, come di seguito indicate:

- Verifica Tributaria Polizia Municipale acquisita al Prot. Gen. n. 040527/2025 del 23/03/2025;
- Verifica Regolarità Tributaria acquisita al Prot. Gen. n. 040219/2024 del 21/03/2025;
- Regolarità Extratributaria acquisita con mail da parte della Publiservizi il 21/03/2025.

Dato atto che:

- A carico della Società LA VITTORIA S.r.l. sono state effettuate con esito positivo le verifiche dei requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, che si conservano agli atti d’ufficio e si allegano al presente atto in modalità riservata per garantire il rispetto della normativa in materia di privacy, come di seguito indicate:
 - Certificato Casellario Giudiziario: Guadagno Giovanna, Verde Biagio, Verde Giuseppe, Verde Vittoria; Comunicazione Regolarità Contributiva, Casellario Informatico ANAC, Registro delle Imprese acquisiti tramite il Fvoe in data 11/06/2025;
 - Durc dell’impresa con scadenza il 04/11/2025;
 - L’iscrizione alla Withe List (che si allega) come da elenco aggiornato alla data 04/07/2025 della Prefettura di Napoli.

Visti i modelli di autodichiarazione acquisiti al Prot. Gen. n. 0162603/2024 del 19/12/2024 di seguito riportati:

- o Mod_1_Tracciabilità flussi finanziari;
- o Mod_2_Comunicazione Antimafia;
- o Mod_3_Codice comportamentale aziendale;
- o Mod_4_Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi;;
- o Mod_5_Protocollo di legalità;
- o Mod_6_Dichiarazione Legge n. 68 del 12/03/1999;

o Mod_7_Dichiarazione legale rappresentante;

Considerato che a norma della legge 13 agosto 2010 n. 136 e della legge 217/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: 9538326B9C, e che il Legale Rappresentante della Società LA VITTORIA S.r.l., avente P. Iva 07649421216, ha fornito, con autocertificazione in sede di gara, le informazioni richieste dalla predetta normativa ovvero il conto dedicato all'appalto in oggetto con IBAN:

Richiamate le linee Guida dell'ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, al punto 4.2.2, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55 e, in riferimento alle suddette, acquisite le risposte alle verifiche effettuate, è possibile procedere alla liquidazione dell'importo dovuto;

Dato atto che:

- è stata osservata la normativa in materia di incompatibilità e di conflitto d'interesse relativamente all'oggetto della presente determinazione, nonché l'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità, secondo quanto previsto dal vigente Piano Triennale Anticorruzione;
- l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente determinato, curata dal RUP Arch. Francesco Pirozzi, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- il RUP Arch. Pirozzi Francesco, Istruttore tecnico del Settore "Pianificazione Territoriale Edilizia – Lavori Pubblici" in relazione al procedimento ha rilasciato apposita dichiarazione (prot.78933 del 11/06/2025) relativa alla assenza di alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Giugliano in Campania. la L. 241/1990;
- il sottoscritto Funzionario in E.Q. del "Servizio Pianificazione Programmazione OO.PP." dichiara di non trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Giugliano in Campania. la L. 241/1990;

Visti

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs n. 81/2008;
- il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- le Linee Guida dell'ANAC n. 4/2018;
- lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente.

Per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) La premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui interamente riportata;
- 2) di prendere atto** della contabilità di cui al Secondo Stato di Avanzamento Lavori BIS (II° SAL BIS) per adeguamento prezzi, trasmessa al protocollo gen. n. 0125629/2024 del 04/10/2024 redatta dai Direttori dei Lavori – Project Area nella figura del legale rappresentate Ing. D’Ausilio Gaetano, relativamente ai lavori di: “*Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico Cimitero di Giugliano in Campania*” CUP G98C17000080004 - CIG: 9538326B9C, affidati alla Ditta Appaltatrice La Vittoria S.r.l., per un importo totale del certificato pari ad € 2.525,12 corrispondente ad un imponibile di € 2.069,77 ed IVA in € 455,35 per IVA al 22%;
- 3) di prendere atto** del nulla osta del RUP, alla liquidazione dei lavori di cui al Secondo Stato di Avanzamento Lavori BIS (II° SAL BIS) per adeguamento prezzi, trasmesso al Dirigente con nota protocollo gen. n. 0139179/2024 del 31/10/2024;
- 4) di prendere atto** del relativo Certificato di Pagamento n.2 Bis del 11/03/2025 prot. gen. n. 034759/2025, emesso dal RUP arch. Francesco Pirozzi, per un importo totale del certificato pari ad € 2.525,12 corrispondente ad un imponibile di € 2.069,77 ed IVA in € 455,35 per IVA al 22%;
- 5) di prendere atto e liquidare**, alla ditta affidataria Società La Vittoria S.r.l., la Fattura n. 10 del 11/03/2025 di € 2.525,12 (euro duemilacinquecentoventicinque,12) acquisita attraverso il sistema di fatturazione con prot. n. 034857/2025 del 11/03/2025 di cui imponibile di € 2.069,77 ed IVA in € 455,35 per IVA al 22%, come di seguito indicato:
 - a. € 2.069,77 a mezzo bonifico bancario presso il seguente Codice IBAN:

 - b. € 455,35 a favore dell’Erario, per iva split payment ex dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972;
- 6) di dare atto** che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, con Decreto Dirigenziale n. 305/2023 del 27/06/2023 registrato al Prot. Gen. n. 0079932/2023, è stato nominato quale Responsabile del Procedimento (R.U.P.) l’Arch. Francesco Pirozzi, Istruttore Tecnico del Comune di Giugliano in Campania;
- 7) di dare atto** che la risorsa di cui al presente atto, pari a € 2.525,12 (euro duemilacinquecentoventicinque,12) si trova allocata alla *Missione 12, Programma 09, Titolo 02, Capitulo 20224601, Impegno 1442/2025*;
- 8) di dare atto** che è stata osservata la normativa vigente in materia di incompatibilità e di conflitto di interesse relativamente all’oggetto della presente determinazione;
- 9) di dare atto** che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal RUP, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- 10) di adempiere**, inoltre, con l’esecutività della determina agli obblighi di Trasparenza di cui all’art. 37 del D. Lgs 33 del 14 marzo 2013 e art. 1 comma 32 della legge 190/2012;

Il Funzionario in E.Q.

Ing. Pasquale Villardi

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 18/8/2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

VISTO il Decreto Sindacale n. 285/2024 del 02/07/2024, con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente dell'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR – OO.PP. - Lavori Pubblici e ad interim del Settore Pianificazione Territoriale Edilizia fino al 01/07/2027;

RITENUTA propria la competenza ai sensi del citato Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/00) e dello Statuto Comunale;

RITENUTO di dover accogliere la proposta del Responsabile del Servizio sopra riportata;

DATO ATTO della regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art. 147-bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Dirigente competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Giugliano in Campania;

DETERMINA

di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa, che qui si intende integralmente per ripetuta e trascritta.

Il Dirigente del Settore

Ing. Sabini Giuseppe
