

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione RCG n. 1196/2023 del 11/07/2023 si è proceduto all' affidamento diretto per l'incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE) dell'intervento denominato "Lavori per la realizzazione di mensa scolastica I° Circolo Didattico Via I. Nievo"- CUP G95E22000420007 - CIG 9890405C64 – PNRR - Missione 4 - Istruzione e Ricerca-Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione - Investimento 1.2, finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU, all'Arch. Nella Di Spirito, P. IVA 03973201217;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 25/07/2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento “*de quo*”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1336/2023 del 31/07/2023 è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata indetta la gara per l'esecuzione dei lavori dell'intervento *de quo*;
- con Determinazione RCG n. 1519/2023 del 30/08/2023 si è preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla CUC per i “lavori per la realizzazione di mensa scolastica I° Circolo Didattico Via I. Nievo”- CUP G95E22000420007 – CIG A00209FC46 in favore della B. SERVICE SRL, P.IVA: 04158810616 in qualità di Mandataria dell'ATI costituita anche dalla società ELIO ESPOSITO SRL per un importo di aggiudicazione pari ad € 576.185,20 oltre IVA;
- in data 29/11/2023 è stato sottoscritto il contratto, tra il Comune di Giugliano e la società B. SERVICE S.R.L, P.IVA: 04158810616, in qualità di Mandataria dell'ATI composto anche dalla Società ELIO ESPOSITO SRL Conv. N.RG. 116 del 29/11/2023;
- in data 05/08/2025, l'Arch. Nella di Spirito in qualità Direttore dei Lavori, ha richiesto l'autorizzazione a redigere una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016, acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 0103493/2025 del 05/08/2025;
- in data 05/08/2025 il RUP, Arch. Michele Saggese, ha autorizzato il direttore dei Lavori, l'Arch. Michele Saggese, a redigere una perizia di variante in corso d'opera giusto prot. n. 0103571/2025 del 05/08/2025;
- in data 20/08/2025, il direttore dei Lavori, l'Arch. Nella di Spirito, ha inoltrato la documentazione relativa agli interventi di perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 per imprevisti/imprevedibili acquisita al protocollo generale dell'ente ai Prot. n. 0107512 – 0107513 – 0107515 – 0107517 – 0107518 del 20/08/2025 evidenziando la necessità di apportare modifiche al progetto approvato dell'intervento *de quo*;

RILEVATO CHE

- occorre procedere al conferimento dell'incarico per la verifica del progetto di Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'intervento denominato “*Lavori per la realizzazione di mensa scolastica I° Circolo Didattico Via I. Nievo*” CUP: G95E22000420007;
- che il valore dei lavori dell'intervento *de quo*, prima dell'applicazione del ribasso d'asta è pari ad € 624.080,10, di cui € 478.031,81 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 115.433,92 per Costi della Manodopera non soggetti a ribasso ed € 30.614,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da quadro economico allegato al progetto di Variante in corso d'opera trasmesso in data 20/08/2025 Prot. n. 0107512 – 0107513 – 0107515 – 0107517 – 0107518;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm.ii.

VISTO il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;

VISTO il Regolamento comunale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 285 del 02/07/2024 di conferimento dell'incarico Dirigenziale dell'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR – OO.PP. e ad interim del Settore Pianificazione Territoriale Edilizia fino al 01/07/2027;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

VISTO il D.lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50, per la parte ancora vigente;

VISTO il D.lgs. n. 31 marzo 2023 n. 36.

Tutto ciò premesso, considerato e visto, lo Scrivente Dirigente,

DECRETA

- 1) di **nominare** i seguenti componenti della Commissione di verifica del progetto di Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'intervento denominato “*Lavori per la realizzazione di mensa scolastica I° Circolo Didattico Via I. Nievo*” CUP: G95E22000420007:
 - ☐ Funzionario tecnico E.Q. Arch. Michele **Saggese** assegnato al Settore Pianificazione Territoriale Edilizia;
 - ☐ Funzionario E.Q. Dott. Gennaro **di Mauro** assegnato all'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR;
 - ☐ Istruttore tecnico Arch. Francesco **Pirozzi** assegnato al Settore Lavori Pubblici;
- 2) di **dare atto** che il compenso spettante quale incentivo da corrispondere ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36 del n. 31 marzo 2023 e ss.mm.ii , è ricompreso nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto;
- 3) di **notificare** il presente documento di nomina agli interessati;
- 4) di **pubblicare** il presente atto nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Giugliano in Campania.

Giugliano in Campania, data del protocollo generale

Il Dirigente dell'Unità di Progetto
Ing. Giuseppe Sabini