

IL DIRIGENTE

Visto l'art.107 del D.Lgs. n.18/08/2000 n.267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto Commissariale n.229 del 06/03/2025 con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore Manutentivo, Idrico, Patrimoniale;

Vista la Delibera Commissario Straordinario n.1 del 28/02/2025, con i pieni poteri del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. n. 267/00, il DUP annualità 2025 – 2027;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n.15 del 04/03/2025, con i pieni poteri del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 267/00 e art. 10 comma 15 del D.lgs. n. 118/11, il Bilancio di previsione triennale 2025 - 2027;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale n.5 del 25/03/2025 di approvazione del Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2025, con il quale è stato differito al 28/02/2026 il termine per la Deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli Enti Locali ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio per gli enti che non abbiano già provveduto all'approvazione del bilancio, fino al nuovo termine, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, non avendo l'Ente approvato il Bilancio nei termini, in virtù del Decreto di cui sopra, è automaticamente in esercizio provvisorio 2026;

Premesso che:

- con determina n.1169 del 22/11/2013 veniva nominato, in merito ai *“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE DA ADIBIRE A NIDO D'INFANZIA”* RUP Geom. Raffaele Di Lauro e supporti al RUP i dipendenti: Anna Maselli, Rosa Ponticiello, Gennaro Taglialatela ed Andrea Poziello;

- con determina n.1188 del 28/11/2013 e rettifica determina n.1261 del 10/12/2013 si approvava il progetto definitivo relativo ai lavori de quo, redatto dall'ing. Antonio De Carlo, per un importo complessivo di € 573.000,00 di cui € 427.239,73 a base d'asta (€ 421.930,16 per lavori soggetti a ribasso + € 5.309,57 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);

- con determina n.608 del 17/04/2018 veniva collocata a riposo la dipendente Anna Maselli, con decorrenza dal 01/08/2018;

- con determina n.1404 del 28/09/2018 veniva collocato a riposo il dipendente Andrea Poziello, con decorrenza dal 01/01/2019;

- con determina n.1474 del 27/09/2019, si affidava, ai sensi dell'art.31, comma 8, D.Lgs. del n.50/2016, l'incarico professionale per la progettazione esecutiva e C.S.P dei lavori di Ristrutturazione e adeguamento immobile sito nella Villa Comunale da adibire a *“Nido d'infanzia”* all' arch. Felice Galluccio;

- con determina n.921 del 08/09/2020 veniva collocato a riposo il RUP geom. Raffaele Di Lauro con decorrenza dal 01/10/2020;

- con determina n.922 del 08/09/2020 veniva collocato a riposo il dipendente Gennaro Tagliatela con decorrenza dal 01/10/2020;

- con Decreto Dirigenziale n.12 del 10/08/2021 veniva nominato, ai sensi dell'art.31, c.1 del D.Lgs 50/2016, quale RUP e responsabile del Procedimento, il Geom. Crescenzo Guarino ed ai sensi dell'art. 24 comma 1 lett. a), i supporti al RUP nelle figure dell'ing. Rosa della Volpe, Rosa Ponticiello e Davide Cerqua;

- nell'ambito della verifica del progetto, alla luce degli elaborati grafici del deposito al Genio Civile e dei relativi atti di collaudo effettuati al momento della realizzazione dell'opera, con nota al prot. 92692 del 10.09.2021, il RUP, evidenziava la necessità di approfondire gli "aspetti strutturali" e di effettuare lavori di adeguamento/miglioramento sismico dell'edificio da destinare ad asilo "Nido d'infanzia", con prove di laboratorio finalizzate a valutare l'idoneità statica ai fini della certificazione dell'immobile in ossequio alle NTC 2018;

- con determina n.1736 del 11/12/2021, si affidava l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento/miglioramento sismico dell'edificio ubicato nella Villa Comunale di via Primo Maggio del Comune di Giugliano in Campania da destinare ad Asilo "Nido d'infanzia" all'ing. Giuseppe Salzano;

- con determina n.1970 del 28/12/2021 si approvava il progetto esecutivo e i relativi elaborati dei lavori di Ristrutturazione e adeguamento immobile sito nella Villa Comunale da adibire a "Nido d'infanzia", redatto dall'arch. Felice Galluccio e dall'ing. Giuseppe Salzano, per un importo complessivo di € 1.027.561,58, di cui € 764.275,80 per lavori a base d'asta (di cui € 748.843,43 per lavori ed € 15.432,37 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre € 263.285,78 per somme a disposizione, CUP: G94E13000780006, CIG.:904577165F;

- in data 24/06/2022 si pubblicava la RDO n.3076120, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 29/07/2022, ore 12:00;

- con determina n.1230 del 08/08/2022 veniva collocata a riposo la dipendente Rosa Ponticiello con decorrenza 01/10/2022;

- con determina n.2180 del 27/12/2022, si approvava la proposta di aggiudicazione della procedura RDO MEPA N.3076120 per l'affidamento dei "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE DA ADIBIRE A NIDO D'INFANZIA", CUP G94E13000780006, CIG 9256645919, nei confronti della ditta EDIL LAB SRL, con sede legale in ******, per un importo ammontante ad euro 455.498,99 (con un ribasso percentuale del 39,17%), oltre euro 15.432,37 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA, ovvero 470.931,36 oltre IVA al 22%, ovvero complessivi € 519.876,38;

- con determina n.2197 del 29/12/2022, si affidava, ai sensi dell'art. 31, comma 8, D.Lgs. del n. 50/2016, in estensione dell'incarico professionale affidato con determina dirigenziale n.1474 del 27/09/2019, la Direzione dei Lavori dei lavori de quo, all'arch. Felice Galluccio, CIG:ZE82945D2F;

- con determina n.573 del 06/04/2023, si affidava, ai sensi dell'art.31, comma 8, D.Lgs. del n. 50/2016, l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori de quo, all'arch. Vincenzo Maisto, CIG:Z603A3182E ;

- con determina n.987 del 08/06/2023, si affidava, ai sensi dell'art. 31, comma 8, D.Lgs. del n. 50/2016,

l'incarico professionale di Collaudatore Statico delle opere all'arch. Giuseppe Raimondo, CIG: Z333A317D1 ;

- in data 25/07/2023, le società EDIL LAB SRL (capogruppo) e MAC ITALIA SRL (mandante), si sono costituite in un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) di tipo verticale, tramite cui è stato stabilito, che la società EDIL LAB SRL svolgerà il 100% delle lavorazioni con categoria OG1 e la società MAC ITALIA SRL, quest'ultima con sede legale in

svolgerà il 100% delle lavorazioni con categoria OG11, giusto atto stipulato dal Notaio Nicola Rotondano, ***** in pari data, al numero di Repertorio 20903, Raccolta n. 6580, così come già comunicato in sede di gara di cui alla RDO MEPA N.3076120;

- in data 28/08/2023, si procedeva alla consegna dei lavori in via d'urgenza, giusto verbale di consegna n.prot. 101103 del 28/08/2023 da dove si evince che l'effettiva cantierizzazione sarebbe avvenuta in data 14/09/2023;

- il Direttore dei Lavori, arch. Felice Galluccio, con nota n.116759 del 04/10/2023, rappresentava di aver verificato la possibilità di una soluzione alternativa, nelle more dell'adeguamento prezzi, e contestualmente chiedeva l'autorizzazione a procedere con la redazione di una variante al progetto di adeguamento sismico che *"lasci invariata la spesa complessiva"*;

- in data 12/10/2023, con nota n. prot.121168, il RUP, geom. Crescenzo Guarino autorizzava, il Direttore dei Lavori, alla presentazione della variante in corso d'opera al progetto di adeguamento sismico;

- con determina dirigenziale n.2316 del 11/12/2023, si dichiarava l'efficacia, ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.Lgs n.50/2016, dell'aggiudicazione di cui alla sopraindicata determina n.2180/2022;

- con determina n.2359 del 13/12/2023 si approvava la perizia di variante al progetto di adeguamento sismico dei *"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE DA ADIBIRE A NIDO D'INFANZIA"*, CUP:G94E13000780006, CIG:9256645919, per un importo totale dei lavori di € 733.244,19 che al netto del ribasso del 39,17%, offerto dalla ditta in fase di gara, è pari ad € 446.032,44 più € 15.432,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di € 461.464,81 esclusi di IVA, comportanti una diminuzione dell'importo dei lavori di € 9.466,55 rispetto all'importo post gara di cui alla determina di aggiudicazione n. 2180 del 27/12/2022 (€ 470.931,36);

- con Ordine di Servizio del 13/12/2023, pervenuto al protocollo generale dell'Ente al n.150331, il Direttore dei Lavori, arch. Felice Galluccio, disponeva l'inizio delle opere strutturali di cui alla determina sopraindicata, ai sensi di quanto stabilito dall'art.94 del D.P.R. n.380/01;

- in data 08/02/2024, è stato stipulato, tramite il portale MEPA (RDO n. 3076120), il contratto relativo ai lavori in oggetto, con la ditta esecutrice dei lavori EDIL LAB SRL, di cui alla determina di affidamento n.2180 del 27/12/2022 nonchè, alla determina n.2316 del 11/12/2023, di dichiarata l'efficacia, repertoriato al n.18/2024 (numero di repertorio dell'Ente);

- con determina n.375 del 11/03/2024 è stata approvata la proroga temporale dei lavori in oggetto, senza incremento di spesa, per giorni 60, fino al 12/05/2024, il tutto al solo fine di garantire il completamento lavori già avviati;

- con determina n.607 del 17/04/2024, si approvava il SAL n.01 a tutto il 30/12/2023, avente un importo lordo dei lavori pari ad € 177.975,55, equivalenti ad € 108.262,53, al netto del ribasso del 39,17% (€

69.713,02), oltre € 3.745,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 112.007,96 (IVA esclusa), e liquidato, la ditta esecutrice per € 111.447,92, al netto della ritenuta dello 0,5% e dell'IVA;

- con medesima determina n.607/2024, è stato approvato il SAL n.01 BIS a tutto il 30/12/2023, i cui importi sono stati formulati ai sensi dell'art.26, commi 6-bis e 6-ter del D.L. n.50/2022, a cui sono state applicate le tariffe del prezzario anno 2023. Dal SAL n.01 BIS si evince il raggiungimento contabile lordo dei lavori pari ad € 197.523,53 e liquidato la ditta esecutrice per € 9.465,26 al netto della ritenuta dello 0,5% e dell'IVA;

- con nota pervenuta al protocollo generale al n.60763 del 07/05/2024 l'arch. Felice Galluccio, trasmetteva una sospensione parziale dei lavori nelle more della definizione dell'iter amministrativo relativo all'approvazione di una perizia di variante relativa alla valorizzazione dell'immobile attiguo alla villa comunale, affinché lo stesso immobile potesse essere così inglobato all'asilo nido, concorrendo ad una migliore fruizione dell'asilo stesso;

- con determina n.918 del 31/05/2024 si affidava, all'arch. Maria Teresa Savino, l'incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori della perizia di variante per la VALORIZZAZIONE DELL'IMMOBILE ATTIGUO AL FABBRICATO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE DA ADIBIRE A "NIDO D'INFANZIA", CIG: B1A00362AE, CUP: G94E13000780006;

- a seguito del collocamento a riposo del geom. Crescenzo Guarino, si nominava RUP, l'arch. Antonio Luigi Migliarino, giusto Decreto Dirigenziale n.260 del 05/06/2024. Contestualmente venivano confermati i supporti al RUP ing. Rosa della Volpe e sig. Davide Cerqua;

- con determina n.969 del 06/06/2024, si approvava il SAL n.02 a tutto il 12/02/2024, avente un importo lordo dei lavori pari ad € 333.950,85, equivalenti ad € 203.142,30, al netto del ribasso del 39,17% (€ 130.808,55), oltre € 7.027,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 210.170,20 (IVA esclusa), e liquidato la ditta esecutrice per € 98.228,67, al netto dell'importo di cui al SAL n.01, della ritenuta dello 0,5% e dell'IVA;

- con determina n.1076 del 24/06/2024, si approvava il SAL n.03 a tutto il 09/05/2024 avente un importo lordo dei lavori pari ad € 573.385,97, equivalenti ad € 348.790,69, al netto del ribasso del 39,17% (€ 224.595,28), oltre € 12.066,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 360.857,26 (IVA esclusa), e liquidato la ditta esecutrice per € 150.424,76, al netto degli importi di cui ai SAL n.01 e n.02, della ritenuta dello 0,5% e dell'IVA;

- con determina n.1371 del 26/07/2024 si approvava la perizia di variante dei *LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE DA ADIBIRE A "NIDO D'INFANZIA" - PERIZIA DI VARIANTE PER VALORIZZAZIONE FABBRICATO ATTIGUO*, CUP G94E13000780006, CIG 9256645919, per un importo totale dei lavori di € 935.810,49 che, al netto del ribasso del 39,17%, offerto dalla ditta in fase di gara, è pari ad € 569.253,52 oltre € 21.501,11, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di € 590.754,63 esclusi di IVA, comportanti aumento di spesa (al netto del ribasso del 39,17%) pari ad € 123.221,08 per lavori ed € 6.068,74, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 129.289,82, pari al 27,45 % dell'importo originario netto di contratto (€ 470.931,36);

- con medesima determina di cui sopra si autorizzava una proroga di 90 giorni utili e consecutivi per l'esecuzione delle lavorazioni di cui alla stessa perizia di variante, a decorrere dalla data del 26/07/2024

(approvazione perizia di variante), come da cronoprogramma e pertanto con termine fissato al 24/10/2024;

- il Direttore dei Lavori, arch. Maria Teresa Savino, con nota pervenuta al protocollo generale dell'Ente al n.104377 del 07/08/2024 trasmetteva il verbale di consegna dei lavori di cui alla perizia di variante (det.1371/2024) nonchè di ripresa dei lavori parzialmente sospesi di cui alla sopraindicata nota n.60763/2024 controfirmato dall'arch. Felice Galluccio (D.L. villa comunale) e dall'arch. Vincenzo Maisto (CSE) nonchè dalla ditta esecutrice;

- con nota pervenuta al protocollo generale dell'Ente al n.113407 del 09/09/2024, l'arch. Felice Galluccio, in qualità di Direttore dei Lavori di cui alle opere strutturali approvate con sopraindicata determina n.2359/2023, comunicava che le stesse erano terminate alla data del 22/07/2024 e con nota n.116458 del 16/09/2024 trasmetteva, al Settore Manutentivo Idrico e Patrimoniale ed alla Commissione Sismica Comunale, la relativa relazione a struttura ultimata;

- con nota pervenuta al protocollo generale dell'Ente al n.117782 del 17/09/2024 il Collaudatore, arch. Giuseppe Raimondo, trasmetteva al Settore Manutentivo Idrico e Patrimoniale ed alla Commissione Sismica Comunale, la relazione finale ed il certificato di collaudo statico delle opere di cui sopra;

- con determina n.902 del 22/10/2024 si approvava una proroga temporale dei lavori, senza incremento di spesa, fino al 14/11/2024, il tutto al solo fine di garantire il completamento lavori già avviati;

- durante lo svolgimento delle opere, i direttori dei lavori, architetti Galluccio e Savino, con nota pervenuta al protocollo generale dell'Ente al n.136404 del 25/10/2024 trasmettevano l'ordine di servizio del 24/10/2024, avente ad oggetto l'installazione di un'ulteriore pensilina in acciaio zincato rispetto a quella prevista nel progetto approvato con sopraindicata n.1371/2024, (lavorazione N.P.02) e collocata sull'ingresso principale dell'asilo nido, resasi necessaria, così come comunicato: *“al fine di evitare che durante il verificarsi di calamità naturali come piogge o forti grandinate, associate a vento forte in direzione dell'uscita dell'asilo sulla cavea esterna, possano verificarsi allagamenti all'interno della struttura tali da rappresentare pericolo alla salute dei fruitori dello stesso”*;

- l'ordine di servizio di cui sopra comportava una spesa aggiuntiva, da corrispondere alla ditta esecutrice, pari ad € 3.000,00 oltre IVA, corrispondente alla voce di progetto, N.P.02 (*“fornitura e posa in opere di pensilina in acciaio zincato.....”*), approvato con sopraindicata determina n.1371/2024, pertanto con determina n.2165 del 03/12/2024 si impegnava l'importo di € 3.000,00, oltre IVA, relativo all'ordine di servizio sopraindicato e corrispondente alla voce di progetto N.P.02 (*“fornitura e posa in opere di pensilina in acciaio zincato...”*), approvato con determina n.1371/2024;

- con nota n.156565 del 06/12/2024 i direttori dei lavori hanno trasmesso il certificato di ultimazione lavori da cui si evince che le opere sono terminate in data 14/11/2024, nel rispetto dei tempi di cui alla determina n.902 del 22/10/2024 (proroga temporale dei lavori fino al 14/11/2024);

- in data 11/12/2024, è stato stipulato, con la ditta esecutrice, il contratto aggiuntivo relativo ai lavori di cui alla perizia di variante approvata con determina n.1371 del 26/07/2024 nonchè per l'ordine di servizio di cui alla determina n.2165 del 03/12/2024, per un importo totale di € 131.114,72 di cui 6.068,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- con determina n.142 del 07/02/2025 sono stati approvati il SAL n.02 BIS a tutto il 12/02/2024 avente un importo lordo dei lavori di € 385.102,14 ed il SAL n.03 BIS a tutto il 09/05/2024 avente importo lordo dei lavori pari ad € 702.972,50, i cui importi sono stati formulati ai sensi dell'art.26, comma 6-ter del D.L.

n.50/2022, così come modificato dalla Legge di Bilancio 30 dicembre 2023 n.213, e liquidato al ditta esecutrice per € 15.302,24 (SAL n.02BIS) + € 37.978,88 (SAL n.03BIS) al netto della ritenuta dello 0,5% e dell’IVA;

- con determina n.364 del 11/03/2025, è stato approvato il SAL n.04 a tutto il 04/11/2024 avente un importo lordo dei lavori pari ad € 932.347,84, equivalenti ad € 567.147,19, al netto del ribasso del 39,17% (€ 365.200,65), oltre € 21.419,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 588.566,60 (IVA esclusa), e liquidato la ditta esecutrice per € 227.322,92, al netto degli importi di cui ai SAL precedenti, della della ritenuta dello 0,5% e dell’IVA;

- con determina 714 del 09/05/2025 è stato approvato SAL n.04 BIS a tutto il 04/11/2024 avente importo lordo dei lavori pari ad € 1.179.673,87 i cui importi sono stati formulati ai sensi dell’art.26, comma 6-ter del D.L. n.50/2022, così come modificato dalla Legge di Bilancio 30 dicembre 2023 n.213, e liquidato al ditta esecutrice per € 57.010,2, al netto della ritenuta dello 0,5% e dell’IVA;

Tenuto conto che:

- in data 14/11/2024, i lavori contrattualmente previsti sono stati ultimati, così come si evince certificato di ultimazione lavori trasmesso, dai Direttori dei Lavori, al protocollo generale dell’Ente al n.156565 del 06/12/2024, nel rispetto dei tempi di cui alla determina n.902 del 22/10/2024 (proroga temporale dei lavori fino al 14/11/2024);

- con nota pervenuta al protocollo generale dell’Ente al n.44459 del 31/03/2025, i Direttori dei Lavori, arch. Felice Galluccio ed arch. Maria Teresa Savino, hanno trasmesso la contabilità finale dei lavori, a tutto il 14/11/2024 e nello specifico:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure – Stato finale;
- Sommario del registro di contabilità – Stato finale;
- Registro di contabilità – Stato finale;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di Regolare esecuzione;

- il RUP, arch. Antonio Luigi Migliarino, con nota n.76158 del 05/06/2025 ha trasmesso la “*relazione illustrativa dello Stato Finale*” a tutto il 14/11/2024, con cui lo stesso ha posto il nulla osta alla liquidazione dell’importo finale di saldo da corrispondere alla ditta, per complessivi € 4.713,62, (comprensivi delle ritenute per certificati straordinari, emessi ai sensi del D.L. n.50/2022 e s.m.i.);

- a seguito di richiesta del RUP (nota n.75839 del 05/06/2025), la ditta esecutrice, con nota n.79731 del 12/06/2025 ha trasmesso la polizza fideiussoria a copertura dell’importo della rata a saldo, pari ad € 4.713,62, ai sensi dell’art.103 comma 6 del DLgs 50/2016, emessa in data 12/06/2025;

- con determina n.1224 del 16/07/2025 è stato di approvato lo Stato Finale dei Lavori a tutto il 14/11/2024, trasmesso dai Direttori dei Lavori, liquidando, la ditta affidataria, EDIL LAB S.R.L., gli importi a saldo finale delle lavorazioni, per € 4.713,62 oltre IVA;

Tanto premesso e considerato, visto:

- l’art.113 del suddetto Decreto e s.m. i. che ha introdotto una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per l’incentivazione delle “*funzioni tecniche*” con cui le amministrazioni aggiudicatrici destinano un apposito fondo risorse finanziarie, in misura non superiore al 2% degli importi a base d’asta di ciascun

appalto, di cui l'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura (per questi ultimi limitatamente ai casi in cui sia stato nominato il direttore dell'esecuzione), con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni, tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori, mentre il restante 20% è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici;

- che una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento o altre analoghe iniziative;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale. n.99 del 03/07/2021, con cui è stato adottato il “ *Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, in attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. 18.04.2016 2016 n. 50*”;

Visto l'art.9 del suddetto regolamento che disciplina le modalità di costituzione del fondo incentivante nonché, la sua destinazione per un ammontare pari all'80% da ripartire tra i soggetti di cui all'art.2, secondo i criteri di cui all'art.10, e per la restante parte pari al 20%, (ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata) volta all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli nonché per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;

Visti, inoltre, i seguenti articoli del Regolamento:

- l'art. 10 che stabilisce le aliquote di ripartizione per ciascuna fase e per ciascuna funzione;
- l'art. 13 che prevede che si possa procedere alla liquidazione di acconti dell'incentivo relativo alle diverse fasi come di seguito riassunte:
- le fasi della programmazione, verifica della progettazione e affidamento: da corrispondere dopo che sia intervenuta la stipula del contratto;
- fase di svolgimento del contratto: da corrispondere a seguito della emissione degli stati di avanzamento dei lavori/servizi o stato finale (nel caso di contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale);
- saldo incentivo: da corrispondere a conclusione dell'attività di collaudo/certificazione della regolare esecuzione e verifica di conformità.

Visto che:

- con determina n.1169 del 22/11/2013 veniva nominato, in merito all'intervento de quo quale RUP il Geom. Raffaele Di Lauro e supporti al RUP i dipendenti: Anna Maselli, Rosa Ponticiello, Gennaro Tagliatela ed Andrea Poziello;

- con Decreto Dirigenziale n.12 del 10/08/2021 veniva nominato, ai sensi dell'art.31, c.1 del D.Lgs 50/2016, quale RUP e responsabile del Procedimento, il Geom. Crescenzo Guarino ed ai sensi dell'art. 24 comma 1 lett. a), i supporti al RUP nelle figure di: ing. Rosa della Volpe, Rosa Ponticiello e Davide Cerqua;

- con Decreto Dirigenziale n.260 del 05/06/2024 è stato nominato RUP l'arch. Antonio Luigi Migliarino e contestualmente venivano confermati i supporti al RUP ing. Rosa della Volpe e sig. Davide Cerqua;

Dato atto che ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 e dell'art. 9 del Regolamento di cui alla Delibera G.C. n. 99 del 30/07/2021:

- l'importo del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui al comma 2 art. 113 del D. lgs. 50/2016 pari al 2% dell'importo dei lavori ammonta ad € 18.776,21 di cui l'80% quale quota destinata al personale interno per le funzioni tecniche di cui al comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/201, pari ad € 15.020,97 ed il 20 %, destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ammonta ad € 3.755,24, fatti salvi gli ulteriori incrementi derivanti da incentivi non liquidabili ai dipendenti per effetto di quanto previsto dal suddetto Regolamento;

- le relative somme sono previste nel quadro economico di spesa e che ai sensi del comma 5-bis dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i lavori e si trovano allocate al capitolo 20301020 Missione 01, Programma 06 Titolo 2 e nello specifico:

- per € 5.000,00 all'impegno di spesa n.1682/2022, progr. n.4/2022;

- per € 3.490,69 all'impegno di spesa n.1682/2022, progr. n.2/2022;

- per € 10.285,52 all'impegno di spesa n.1978/2025, progr. n.218/2025;

Vista le allegate schede di liquidazione dell'incentivo, di cui al gruppo di lavoro nominato con determina dirigenziale del n.1169 del 22/11/2013 e con Decreto Dirigenziale n.12 del 10/08/2021 per l'intervento in oggetto, da corrispondere tra il RUP ed i soggetti che hanno svolto le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché, tra i loro collaboratori, per un importo complessivo di € 3.889,12 da intendersi comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente (23,8% CPDEL + 8,5 IRAP) nel rispetto delle percentuali stabilite dal regolamento;

Vista, altresì, l'allegata scheda di liquidazione dell'incentivo, di cui al gruppo di lavoro nominato con Decreto Dirigenziale n.260 del 05/06/2024 per il medesimo intervento in oggetto da corrispondere tra il RUP ed i soggetti che hanno svolto le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori per un importo complessivo di € 1.882,34 da intendersi comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente (23,8% CPDEL + 8,5% IRAP) nel rispetto delle percentuali stabilite dal regolamento;

Richiamato il comma 3 dell'art.113 del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede che *“Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo”*;

Viste le dichiarazioni sostitutive rese da ciascuno dei suddetti dipendenti, nominati con determina n.1169 del 22/11/2013 in relazione al trattamento economico complessivo lordo annuo, trasmesse al protocollo generale dell'Ente al n.21231 del 12/02/2026 dal relativo legale fiduciario, per l'annualità 2013, 2021 e 2022, in cui è maturato il compenso incentivante di cui al presente atto e per le stesse annualità,

dell'importo complessivo lordo eventualmente ricevuto a titolo di incentivo ex art. 113 del D.Lgs.50/2016 o ex art. 92 del D.Lgs.163/2006;

Viste, altresì, le dichiarazioni sostitutive rese da ciascuno dei suddetti dipendenti, nominati con Decreto Dirigenziale n.260 del 05/06/2024 in relazione al trattamento economico complessivo lordo annuo, trasmesse al protocollo generale dell'Ente al n.27204 del 23/02/2026, per l'annualità 2024, in cui è maturato il compenso incentivante di cui al presente atto e, per le stesse annualità, dell'importo complessivo lordo eventualmente ricevuto a titolo di incentivo ex art. 113 del D.Lgs.50/2016 o ex art. 92 del D.Lgs.163/2006;

Preso atto che in base ai dati dichiarati dai singoli beneficiari, per effetto del presente atto non risulta superato, per ciascuno di essi e per l' annualità 2013, 2021, 2022, 2023 e 2024 il limite di cui al comma 3 dell'art.113 del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede che *“Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo”*;

Dato atto che le attività svolte dal personale di cui al presente atto sono soggette alla disciplina del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto di poter procedere nei confronti dei soggetti sopra indicati, alla liquidazione dell'incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016, maturato durante le diverse fasi così come previsto dal *“Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche”* approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 30/07/2021 e secondo il dettaglio della scheda allegata;

Visto l'art.5-bis dell'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i che dispone che *“gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture (cfr. Art.1 comma 526, legge n.205 del 2017)”* e ricomprende tali incentivi all'interno delle spese di investimento cui si riferiscono;

Dato atto, pertanto, che gli incentivi non fanno carico ai capitoli della spesa del personale ma devono essere ricompresi nel costo complessivo dell'opera;

Dato atto che le relative somme, comprensive di oneri risultano impegnate sugli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori e reimputate ai capitoli per fondo incentivi funzioni tecniche e per oneri a carico dell'Ente, nonché al fondo per l'innovazione come previsto al 5.2 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in merito alla contabilizzazione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016;

Viste le dichiarazioni fatte pervenire dal gruppo di lavoro di seguito indicate:

- geom. Raffaele Di Lauro, geom. Crescenzo Guarino, Rosa Ponticiello, Gennaro Tagliatela, Anna Maselli, Andrea Poziello di cui alla nota n.21231 del 12/02/2026;

- arch. Antonio Luigi Migliarino, ing. Rosa della Volpe e Davide Cerqua, di cui alla nota n.27204 del 23/02/2026;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.64/2025 del 03/11/2025 di approvazione parte variabile fondo risorse decentrate personale dipendente anno 2025;

Visti:

- il D.lgs n. 50/2016 e s.m.e i. Codice dei Contratti;

- il Regolamento per la costituzione e ripartizione del Fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art 113 del dlgs. n. 50/2016 e s. m. e .i. approvato con deliberazione di Giunta Comunale. n. 99 del 03/07/2021;

- le linee guida dell'ANAC di cui al D.Lgs n.50/2016 e s.m. e i.;

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvata con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e successive modificazioni, per le parti ancora vigenti;

Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000.

Ritenuto di poter procedere nei confronti dei soggetti sopra indicati, alla liquidazione dell'incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 5.771,46 maturato durante le diverse fasi, così come previsto dal "*Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche*" approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 30/07/2021 e secondo il dettaglio della scheda allegata alla presente;

Dato atto altresì di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013;

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROPONE

Per quanto in narrativa espresso che si intende ripetuto e trascritto:

1. di liquidare il compenso incentivante, di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016 maturato in relazione alle attività svolte durante tutte le fasi dell'appalto e ripartito secondo i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, come da Regolamento disciplinante la costituzione e ripartizione del fondo incentivante approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 64/2025 del 03/11/2025 per l'importo complessivo di € 18.776,21 così ripartito:

- per € 5.771,46 da riconoscere al gruppo di lavoro così come indicato nel prospetto liquidazione incentivo allegato al presente atto, previa decurtazione degli oneri riflessi (CPEDL 23,8%, IRAP8,5%) a carico dell'Ente e per € 13.004,75 come Fondo disponibile ex art.9 comma3 lett.b) del Regolamento Delibera di Giunta Comunale n.99 del 30/07/2021;

2. di autorizzare il Responsabile del Settore Servizi Finanziari a pagare ai sensi dell'art.13 del suddetto Regolamento incentivi approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 152/2023 del 22/11/2023, le quote spettanti al RUP e al gruppo di lavoro, a titolo di incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs.50/2016, come riportato nel prospetto liquidazione incentivo contenuto nell'allegato al presente atto, previa decurtazione degli oneri riflessi (CPEDL 23,8%, IRAP 8,5%) a carico dell'Ente;

3. di dare atto che le attività svolte dal personale di cui al presente atto sono soggette alla disciplina del D.lgs. 50/2016;

4. di dare atto che la somma di € 18.776,21 da liquidarsi, quale incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016, comprensivo della quota parte da destinare all'incremento del fondo (20%) di cui all'art. 9 comma 3 del Regolamento, come previsto nel quadro economico dell'intervento approvato, trova copertura finanziaria al capitolo 20301020 Missione 01, Programma 06 Titolo 2 e nello specifico:

- per € 5.000,00 all'impegno di spesa n.1682/2022, progr. n.4/2022;
- per € 3.490,69 all'impegno di spesa n.1682/2022, progr. n.2/2022;
- per € 10.285,52 all'impegno di spesa n.1978/2025, progr. n.218/2025;

5. di emettere mandato di pagamento per € 18.776,21 a favore del Comune di Giugliano a valere sulla 20301020 Missione 01, Programma 06 Titolo 2, per € 5.000,00 all'impegno di spesa n.1682/2022, progr. n.4/2022, per € 3.490,69 all'impegno di spesa n.1682/2022, progr. n.2/2022 e per € 10.285,52 all'impegno di spesa n.1978/2025, progr. n.218/2025;

6. di autorizzare l'emissione di reversale di incasso per un importo pari ad € 18.776,21 sull'accertamento n. 2747/2025 registrato al capitolo di entrata 30502001 del Bilancio 2025/2027, annualità 2026;

7. di emettere mandati di pagamento della quota liquidabile ai tecnici, per un importo pari ad € 5.771,46 al lordo degli oneri riflessi (CPEDL 23,8%, IRAP8,5%) a carico dell'Ente (secondo lo schema allegato, tenendo conto delle dichiarazioni effettuate dai tecnici e dell'importo già liquidato, per le annualità interessate dal presente lavoro ai tecnici stessi, secondo il prospetto di liquidazione incentivo allegato con imputazione sulla Missione 01 Programma 10 Titolo 1 Capitolo 10101004 impegno n.4793/2025;

8. di dare atto che per effetto del presente atto, acquisite le dichiarazioni dei singoli dipendenti beneficiari, da cui si evince che per ciascuno di essi, non risulta superato, per la singola annualità 2013, 2021, 2022, 2023 e 2024 il limite di cui al comma 3 dell'art.113 del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede che *“Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo”*;

9. di creare un sub impegno al capitolo 10101050 impegno n. 4831/2025 del bilancio 2025 per un importo pari ad € 13.004,75 delle somme liquidabili, destinata per le finalità di cui all'art.9 co.3 lett. b) del Regolamento incentivi ex art.113 del D.lgs 50/2016, come da prospetto rinviando l'acquisto a successivo atto;

10. di dare atto che la spesa di cui al presente atto, contenuta nei limiti autorizzati, è soggetta a attività di rendicontazione secondo le modalità stabilite nell'ambito del Programma finanziato;

11. di dare atto che la sottoscritta Ing. Rosa della Volpe, Responsabile del Servizio Manutenzione presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n.241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445, DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

La Responsabile del Servizio

ing. Rosa della Volpe

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ritenuto di dover accogliere la proposta del Responsabile del Servizio sopra riportata;

Visti gli art. 107 e 184 del D. Lgs. 267/00;

DETERMINA

1. di approvare la proposta riportata in premessa che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;

2. di dare atto che il presente provvedimento, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
3. di dare atto dell'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari e dell'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità;
4. di dare atto che il sottoscritto ing. Domenico D'alterio, in qualità di dirigente del Settore Manutentivo Idrico Patrimoniale presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n. 241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445, DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali

Il Dirigente

ing. Domenico D'Alterio