



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Città Metropolitana di Napoli - Corso Campano 200 – Giugliano in Campania (NA)

UNITÀ DI PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA E PNRR - OO.PP

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

(ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. n. 36 del 31/03/2023)

Nome identificativo dell'intervento:

OGGETTO	Intervento di Rigenerazione Urbana - “Rifunzionalizzazione e ristrutturazione centro agro alimentare e fieristico MOG in Via Santa Maria a Cubito”, CUP: G93D21002090005 - Progetto di Variante in corso d'opera trasmesso in data 02/03/2026 prot. n. 0030035/2026
PROGETTISTA	Progetto di Variante in corso d'opera redatto dalla RTP Di Girolamo Engineering S.r.l nella persona dell'Ing. Ferdinando Di Girolamo
CSE	RTP Di Girolamo Engineering S.r.l.
R.U.P.	Ing. Giuseppe Sabini Dirigente dell'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR – OO.PP.
IMPRESA AGGIUDICATARIA	INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L., P.IVA: 10925671009 con impresa esecutrice dei lavori QUARANTA COSTRUZIONI S.R.L., Conv. N.RG. 115 del 28/11/2023

Lo scrivente Ing. Giuseppe Sabini, Dirigente dell'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR – OO.PP., in qualità di RUP nominato con Decreto Dirigenziale n.372 del 02/10/2024.

PREMESSO CHE:

- l'art. 120, comma 1), lett. c) del D.Lgs. 36/2026 e s.m.i. “...per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”.

Preso Atto della documentazione costituente il Progetto di Variante in corso d'opera, dell'intervento Rigenerazione Urbana “Rifunzionalizzazione e ristrutturazione centro agro alimentare e fieristico MOG in Via Santa Maria a Cubito”, CUP: G93D21002090005, trasmessa dal Direttore dei lavori al fine della sua verifica e validazione, con nota Prot. n. 0030035/2026 del 02/03/2026.

Preso atto che la Perizia di Variante, trasmessa in data in data 02/03/2026 prot. n. 0030035/2026 è costituita dai seguenti elaborati:

Cod. Elab	TITOLO ELABORATO	Scala
01	RELAZIONE TECNICA	/
02	COMPUTO METRICO PERIZIA DI VARIANTE	/
03	VERBALE CONCORDAMENTO PREZZI	/
04	ELENCO NUOVI PREZZI ANALISI PREZZI	/
05	QUADRO COMPARATIVO	/
06	QUADRO ECONOMICO	/



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Città Metropolitana di Napoli - Corso Campano 200 – Giugliano in Campania (NA)

UNITÀ DI PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA E PNRR - OO.PP

07	CRONOPROGRAMMA	/
08	GRAFICO V02.1	/
09	GRAFICO V02.2	/
10	GRAFICO V02.3	/
11	GRAFICO V02.4	/
12	SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE	/

Visto l'esito **CONFORME** della verifica del Progetto di Variante in corso d'opera dell'intervento *de quo*, eseguita dallo Scrivente RUP Ing. Giuseppe sabini e dalla Commissione di verifica composta dall'Arch. Francesco Pirozzi, dall'Arch. Michele Saggese e dal Dott. Gennaro di Mauro, giusto decreto dirigenziale n. n. 160 del 01/03/2024, in contraddittorio con il progettista/DL/CSE l'Ing. Ferdinando Di Girolamo come risulta dal Verbale di verifica giusto prot. n. 0033722/2026 del 06/03/2026

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. dell'art. 42 del d.lgs. n. 36/2023, lo scrivente Ing. Giuseppe Sabini, in qualità di R.U.P dell'intervento *de quo*, tenuto conto quanto sopra esposto, preso atto del Verbale di Verifica del Progetto di Variante in corso d'opera.

VALIDA IL PROGETTO DI PROGETTO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

dell'intervento di Rigenerazione Urbana “Rifunzionalizzazione e ristrutturazione centro agro alimentare e fieristico MOG in Via Santa Maria a Cubito”, CUP: G93D21002090005.

Sulla base delle verifiche effettuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del d.lgs. n. 36/2023, il Progetto di Variante in corso d'opera presentato può ritenersi validato in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento, al fine di proseguire alla successiva fase di approvazione della Variante in corso d'opera dell'intervento *de quo*.

Giugliano in Campania, data del protocollo

Il R.U.P.
F.to Ing. Giuseppe Sabini (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa