

N° PAP-03097-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 02/09/2025 al 17/09/2025

L'incaricato della pubblicazione
ANNUNZIATA ABATE



Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE UNITA' DI PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA E PNRR OO.PP.

Decreto Dirigenziale N°: 503/2025 del 02/09/2025

Dirigente: Ing. GIUSEPPE SABINI

OGGETTO: "Completamento e rifunzionalizzazione impianto sportivo polifunzionale Liternum in Via Ripuaria" - CUP: G93D21002070005 - Nomina Commissione di verifica Variante in corso d'opera.

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' DI PROGETTO

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 02/08/2023, è stato approvato il Progetto Definitivo, trasmesso e acquisito al protocollo generale del Comune di Giugliano in Campania n. 75839/2023 del 19/06/2023, redatto dalla società WAREHOUSE'S PROJECT S.R.L, nella persona dell'Ing. Giovanni Autiero, dell'intervento denominato "Completamento e rifunzionalizzazione impianto sportivo polifunzionale Liternum in Via Ripuarìa" - CUP: G93D21002070005, per un importo complessivo di € 1.500.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1436/2023 del 09/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento *de quo*;
- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 1436/2023 del 09/08/2023 è stata indetta la gara per l'esecuzione dei lavori dell'intervento *de quo*, ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. b), d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, come successivamente modificato dal d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla l. 108/2021, secondo i parametri, punteggi e criteri di valutazione che verranno indicati nei documenti del Bando di Gara, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, e di aggiudicare l'appalto mediante il minor prezzo, ex art. 1, c. 3, d.l. 76/2020, convertito nella l. 120/2020, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso sull'importo posto a base di gara, attraverso l'Agenzia Area Nolana S.C.p.A, nella qualità di C.U.C. Area Nolana, giusta deliberazione di C.C. n. n. 61 del 30/03/2023;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1708/2023 del 29/09/2023, sono stati aggiudicati i lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 i lavori dell'intervento *de quo* in favore in favore della società C.T.C RESTAURI SOCIETA' COOPERATIVA per aver formulato un ribasso del 6,222 % e un prezzo di aggiudicazione di € 1.086.558,05 (di cui costi della manodopera pari a € 202.326,88) oltre € 23.941,91 per oneri inerenti la sicurezza, per un totale pari a € 1.110.472,96 oltre IVA;
- in data 09/11/2023 è stato sottoscritto il contratto, tra il Comune di Giugliano e la società C.T.C RESTAURI SOCIETA' COOPERATIVA, P.IVA: 05345911217, Conv. N.RG. 106 del 06/11/2023;
- in data 16/07/2025, il Direttore dei Lavori l'Ing. Giovanni Autiero, ha richiesto l'autorizzazione a redigere una perizia di variante, acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 095056/2025 del 16/07/2025;
- in data 01/08/2025 il RUP, Arch. Francesco Pirozzi, ha autorizzato il Direttore dei Lavori, l'Ing. Giovanni Autiero, a redigere una perizia di variante in corso d'opera giusto prot. n. 102329/2025 del 01/08/2025;
- in data 21/08/2025, il Direttore dei Lavori, l'Ing. Giovanni Autiero, ha inoltrato la documentazione relativa agli interventi di perizia di variante acquisita al protocollo generale dell'ente n. 107990 e successiva integrazione/sostituzione Prot. n. 108845 del 25/08/2025, evidenziando la necessità di apportare modifiche non sostanziali al progetto approvato dell'intervento *de quo*;

RILEVATO CHE

- occorre procedere al conferimento dell'incarico per la verifica del progetto di Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'intervento denominato "Rifunzionalizzazione centro sportivo di Remiero in località Lago Patria" CUP: G93D21002080005;

- che il valore dei lavori dell'intervento *de quo*, comprensivo degli oneri specifici per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, è pari ad € 1.185.449,10, come da quadro economico allegato al progetto di Variante in corso d'opera trasmesso in data 21/08/2025 n. 107990 e successiva integrazione/sostituzione Prot. n. 108845 del 25/08/2025;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm.ii.

VISTO il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;

VISTO il Regolamento comunale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 285 del 02/07/2024 di conferimento dell'incarico Dirigenziale dell'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR – OO.PP. e ad interim del Settore Pianificazione Territoriale Edilizia fino al 01/07/2027;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

VISTO il D.lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50, per la parte ancora vigente;

VISTO il D.lgs. n. 31 marzo 2023 n. 36.

Tutto ciò premesso, considerato e visto, lo Scrivente Dirigente,

DECRETA

- 1) di **nominare** i seguenti componenti della Commissione di verifica del progetto di Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'intervento denominato “*Completamento e rifunzionalizzazione impianto sportivo polifunzionale Litternum in Via Ripuarìa*” - CUP: G93D21002070005:
 - Funzionario E.Q. del Settore Pianificazione Territoriale Edilizia l'Arch. Michele **Saggese**;
 - Funzionario E.Q. dell'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR Dott. Gennaro **di Mauro**;
 - Istruttore tecnico Arch. Francesco **Pirozzi** dipendente assegnato al Servizio OO.PP.;
- 2) di **dare atto** che il compenso spettante quale incentivo da corrispondere ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36 del n. 31 marzo 2023 e ss.mm.ii , è ricompreso nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto;
- 3) di **notificare** il presente documento di nomina agli interessati;
- 4) di **pubblicare** il presente atto nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Giugliano in Campania.

Giugliano in Campania, data del protocollo

Il Dirigente dell'Unità di Progetto

F.to Ing. Giuseppe Sabini ()*