



**Alla Regione Campania**  
**Direzione Generale della Mobilità**  
Centro Direzionale Napoli- Isola C3  
80149 Napoli (NA)  
[dg.500800@pec.regione.campania.it](mailto:dg.500800@pec.regione.campania.it)

**Alla Città Metropolitana di Napoli**  
Piazza Matteotti, 1  
80133 Napoli (NA)  
[cittametropolitana.na@pec.it](mailto:cittametropolitana.na@pec.it)

**Al Comune di Giugliano**  
Corso Campano, 200  
80014 Napoli  
[protocollo@pec.comune.giugliano.na.it](mailto:protocollo@pec.comune.giugliano.na.it)

**Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti  
e Paesaggio per la Città Metropolitana di Napoli**  
Piazza Plebiscito, 1 (Palazzo Reale)  
80132 Napoli (NA)  
[sabap-na-met@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-na-met@pec.cultura.gov.it)

**All'Autorità di Bacino Distrettuale  
dell'Appennino Meridionale**  
V.le Lincoln – Ex Area Saint Gobain  
81100 Caserta  
[protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)

**All'Anas**  
**Struttura Territoriale Campania**  
V.le John Fitzgerald Kennedy, 25  
80125 Napoli  
[anas.campania@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.campania@postacert.stradeanas.it)

**Alla Regione Campania**  
**Direzione Generale per il Ciclo  
Integrato delle Acque e dei Rifiuti,  
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**  
Via De Gasperi 28  
80133 Napoli  
[UOD.501703@pec.regione.campania.it](mailto:UOD.501703@pec.regione.campania.it)

**All'Ente Idrico Campano**  
Via A. De Gasperi, 28  
80133 Napoli  
[protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)



**All'Asl Napoli 2 Nord****Direzione Generale**

Via Lupoli, 27

80027 Frattamaggiore (NA)

PEC: [protocollo@pec.aslnapoli2nord.it](mailto:protocollo@pec.aslnapoli2nord.it)

via Padre Mario Vergara, 228

80027 Frattamaggiore (NA)

[direzionegenerale@pec.aslnapoli2nord.it](mailto:direzionegenerale@pec.aslnapoli2nord.it)

**All'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente  
Campania**

Via Vicinale Santa Maria del Pianto

Centro Polifunzionale, Torre 1

80143 Napoli (NA)

[direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it](mailto:direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it)

**A Enel Distribuzione S.p.A.**

Via Stefano Barbato, 26 80147 Napoli (NA)

[e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)

**A Telecom Italia S.p.A.**

Centro Direzionale, 2 isola F

80143 Napoli (NA)

[telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it)

**All'Italgas Reti S.p.A.**

Via Galileo Ferraris, 66

80142 Napoli (NA)

[italgasreti@pec.italgasreti.it](mailto:italgasreti@pec.italgasreti.it)

**Oggetto: Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona tenutasi in data 3 luglio 2023** ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e seguenti della L. n.241 del 1990 e D. Lgs. n. 127 del2016 per l'approvazione del progetto definitivo del "Realizzazione deposito officina Piscinola- Di Vittorio. Linea metropolitana EAV Aversa- Piscinola - 2^ fase, CUP: F91B20001110007 - Deposito di Giugliano", per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità.

**Trasmissione Verbale TERZA seduta CDS del 03.07.2023 - conclusione dei lavori**

## **Il Responsabile Unico del Procedimento**

### **TRASMETTE**

il verbale della riunione tenutasi in data 3 luglio 2023 della terza seduta della Conferenza di servizi decisoria indetta in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e seguenti della L. n.241 del 1990 e D. Lgs. n. 127 del 2016 per l'approvazione del progetto definitivo "Realizzazione deposito officina Piscinola- Di Vittorio. Linea metropolitana EAV Aversa- Piscinola - 2^ fase, CUP: F91B20001110007 - Deposito di Giugliano", per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità.

Si allega:

- Verbale TERZA seduta del 3 luglio 2023, completo dei relativi allegati:

1. Nota ANAS prot. EAV – 0013095-2023 – NIRF del 19.04.2023;
2. Nota Città Metropolitana prot. EAV–0019133-2023 del 07.06.2023
3. Nota Comune di Giugliano - Settore Transizione ecologica Terra dei fuochi Tutela del Territorio Cimitero prot. 0020073-2023 – NIRF del 13.06.2023.
4. Nota ANAS prot. EAV – 0020399-2023 – NIRF del 14.06.2023;
5. Nota Comune di Giugliano – Settore Manutenzione Idrico Patrimoniale - Servizio Tecnico Idrico - MOG- Pubblica e Privata Incolumità prot. EAV – 0020650-2023 del 16.06.2023.
6. Nota del 21.06.2023 MIC| MIC \_ SABAP-NA-MET|21/06/2023|0011998-P Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli acquisita con prot EAV – 0021255-2023 – NIRF del 21.06.2023;
7. Nota del 22.06.2023 Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazione Ambientali acquisita con prot EAV – 0021393-2023 – NIRF- del 22.06.2023;
8. Nota ANAS prot. EAV – 0021885-2023 – NIRF del 27.06.2023
9. Nota del 27.06.2023 con prot EAV – 0021980-2023, in cui EAV trasmette nuovo link per download per consultazione elaborati progettuali;
10. Nota EAV del 06.06.2023 prot. 0019087 con cui EAV convoca la CDS il 19 giugno 2023;
11. Nota RAV del 16.06.2023 prot 0020722-2023 con cui EAV rinvia la convocazione della CDS al 29 giugno 2023;
12. Nota EAV del 23.06.2023 prot 0021538-2023 con cui EAV rinvia la convocazione della CDS al 3 luglio 2023;
13. Nota del Comune di Giugliano del 01.07.2023 prot. 0081886 (prot. Eav 0022751-2023 del 02-07-2023);
14. Nota del Comune di Giugliano del 02.07.2023 prot. 0081947 (prot Eav 0022752-2023 del 02-07-2023) ;
15. Verbale di incontro del 07.01.2021

Il Responsabile Unico del Provvedimento  
Ing. Fiorentino Borrello

**CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA:**  
**"LINEA METROPOLITANA EAV AVERSA - PISCINOLA - 2<sup>a</sup> FASE**  
**INTERVENTI PER IL PARCAMENTO E LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI**  
**PROGETTO DEFINITIVO DEPOSITO GIUGLIANO"**

**ARTT. 14 E SEGUENTI DELLA L. N.241 DEL 1990 E D. LGS. N. 127 DEL 2016**

per l'approvazione del progetto definitivo "Realizzazione deposito officina Piscinola-Di Vittorio. Linea metropolitana EAV Aversa-Piscinola – 2<sup>a</sup> fase, CUP : F91B20001110007 – Deposito di Giugliano", per l'apposizione del vincolo preordinato all' esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità

**VERBALE TERZA SEDUTA DEL 3 LUGLIO 2023**

The block contains several handwritten signatures. On the right side, there is a signature in blue ink, followed by a small blue mark. Below these, there are several more signatures in blue ink, and one signature in red ink at the bottom right.



## PREMESSO che

- EAV (Ente Autonomo Volturno S.r.l.), con sede legale in Napoli al Corso G. Garibaldi n. 387, è Soggetto Attuatore degli interventi indicati di seguito, giusto Accordo "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)" Misura M2C2 – 4.2 "Sviluppo trasporto rapido di massa", Accordo di concessione di finanziamento per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Realizzazione deposito officina Piscinola-Di Vittorio - Linea metropolitana EAV Aversa- Piscinola - 2^ fase", CUP: F91B20001110007" stipulato il 01/03/2022;
- con Delibera di Giunta Regionale Campania n. 489 del 27/07/2017 è stata conferita a EAV delega totale e traslativa di poteri espropriativi, compresa la dichiarazione di pubblica utilità, per tutti gli interventi per i quali è Concessionaria/Soggetto attuatore;
- con Delibera di Giunta Regionale Campania n.11 del 12/01/2022 è stata confermata la delega al Concessionario/Soggetto Attuatore, EAV s.r.l., all'adozione di tutti gli atti dei procedimenti espropriativi, compresa la dichiarazione di pubblica utilità, in tutti gli interventi infrastrutturali dei quali è soggetto attuatore, comprensivi di quelli di cui al PNRR, al relativo Fondo Complementare e all'art. 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dei quali è altresì soggetto attuatore;
- in previsione della chiusura dell'anello metropolitano di Linea 1 e delle connessioni di quest'ultimo con la linea Piscinola/Giugliano/Aversa, l'intervento in oggetto ha l'obiettivo di dotare EAV, concessionario ed esercente della Linea Metropolitana Aversa/Piscinola/Di Vittorio, delle strutture necessarie per realizzare un deposito dedicato al parcheggio e alla manutenzione del materiale rotabile.

La progettazione del nuovo deposito di Giugliano si è basata su specifici criteri di analisi quali:


- Funzionalità;
- Problemi realizzativi e impatti sull'esercizio;
- Impatto ambientale ed urbanistico;
- Costi;
- Tempi di realizzazione.

Tali criteri hanno guidato la progettazione in direzione di un'opera che abbia in primo luogo, una posizione strategica rispetto all'anello metropolitano e in secondo luogo, che si sviluppi fuori terra così da evitare la realizzazione di opere strutturali e impiantistiche di notevoli dimensioni che possano impattare sui costi di realizzazione e gestione;

- il nuovo deposito di Giugliano quindi, sarà collocato sulla linea Arcobaleno Piscinola/Giugliano/Aversa che collega il capoluogo campano con il resto della

conurbazione a nord della città raggiungendo comuni dell'hinterland afferenti alla Città Metropolitana di Napoli e alla Provincia di Caserta;

- il Nuovo Deposito di Giugliano costituisce, nel suo complesso, una risposta esaustiva alle esigenze di EAV che riguardano nello specifico l'utilizzo di treni CAF da 108 m, l'ingresso e l'uscita dalla linea in corretto tracciato su due rampe distinte, i binari di rimessaggio pari ad almeno n°12 e la predisposizione delle aree per potenziali ampliamenti futuri;
- in data 07 gennaio 2021 l'EAV ha illustrato l'iniziativa al Comune di Giugliano ed alla Regione Campania giusto verbale di pari data che si allega
- con protocollo EAV -10141- NIRF del 19.04.2021, il RUP ha indetto una Conferenza di servizi preliminare in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e D.L. n. 127/2016 per l'approvazione progetto "Linea Metropolitana EAV Aversa- Piscinola 2° Fase – Interventi per il Parcheggio e la manutenzione dei veicoli – Progetto di fattibilità tecnica e economica – Deposito Giugliano". La prima seduta è stata convocata per il giorno 04.05.2021;
- i soggetti coinvolti nella suddetta CDS si sono espressi con parere favorevole così come da verbale della seduta del 4 maggio 2021;
- con Provvedimento del Presidente del CDA n° 851 del 28/12/2021 EAV ha approvato il PFTE "Linea Metropolitana EAV Aversa- Piscinola 2° Fase – Interventi per il Parcheggio e la manutenzione dei veicoli -Deposito Giugliano";
- con CONTRATTO ATTUATIVO N° 2 stipulato il 21/10/2022 EAV ha affidato al RTI MM spa mandataria lo sviluppo del Progetto Definitivo "Realizzazione Deposito Officina Piscinola Di Vittorio Linea Metropolitana EAV Aversa - Piscinola - 2^ Fase";
- con nota prot. MM n. 0004001 del 23/01/2023 il gruppo di progettazione ha trasmesso gli elaborati del Progetto Definitivo "Realizzazione Deposito Officina Piscinola Di Vittorio Linea Metropolitana EAV Aversa - Piscinola - 2^ Fase";
- il Progetto Definitivo di cui alla nota prot. MM n. 0004001, risulta conforme con il PFTE approvato con prov. n° 851;
- ai sensi degli artt. 14 - 14 bis, 14 ter e 14 quater della L. n.241/1990 ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 14 comma 2 della L. n.241/1990: "La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici";
- in data 25.01.2023 con nota prot. EAV - 0002995 - 2023 - NIRF, il RUP ha indetto una Conferenza dei Servizi Decisoria in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi degli





artt. 14 - 14 bis, 14 ter e 14 quater della L. n.241/1990 ss.mm.ii., avente come oggetto "Linea Metropolitana EAV Aversa-Piscinola 2ª Fase - Interventi per il Parcheggio e la Manutenzione dei veicoli – Progetto Definitivo - Deposito Giugliano", per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, la cui seduta è stata convocata per il giorno 10.02.2023.

- Ai fini degli adempimenti necessari all'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità (ai sensi della Legge n. 327/2001 T.U. Espropri), è stata data comunicazione agli interessati attraverso la pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento su n. 2 testate giornalistiche (IL GIORNALE CENTRO SUD e LA NOTIZIA in data 09.02.2023), sul BURC pubblicato sul n. 14 del 20.02.2023 oltre l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Giugliano, in data 13.02.2023.
- In data 10 febbraio 2023 si è regolarmente svolta la prima seduta della CDS avente ad oggetto il progetto su indicato.
- In data 13.02.2023 con nota EAV-0005439-2023 è stato trasmesso a tutti i soggetti convocati il verbale della I° seduta della CDS.
- In data 27.02.2023 con protocollo EAV/0007066-2023, Italgas Reti polocompaniamolise trasmette nota ad EAV, allegando stralcio planimetrico della zona interessata per la quale non rilevano interferenze con i loro impianti.
- In data 28.02.2023 con protocollo EAV/0007248-2023, il Dott. Mario Pianese in qualità di proprietario dell'appezzamento di terreno riportato al catasto dei terreni del Comune di Giugliano in Campania al Foglio 54, particelle 1480, 1482 e 1493 oggetto di esproprio, chiede di poter visionare la documentazione inerente il progetto in oggetto riguardante la sua proprietà. Il Rup, nella persona dell'ing. Fiorentino Borrello, in data 03.03.2023 con nota protocollo EAV/0007881- 2023 in riscontro alla suddetta nota fornisce il link da cui è possibile consultare tutto il progetto in oggetto in formato digitale.
- In data 28.02.2023 con nota prot 026519/2023 - U - 28/02/2023, acquisita in EAV con protocollo EAV 0007354-2023, l'ing. Giuseppe Sabini, in qualità di Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, ha trasmesso al Dirigente del Settore Transazione Ecologica - Ufficio Tutela Paesaggistica e VAS per quanto di sua competenza ed a EAV per conoscenza, la richiesta di avvio della procedura VAS.
- Nella stessa data del 28.02.2023 il Dirigente del Settore Transazione Ecologica - Ufficio

Tutela Paesaggistica e VAS ha risposto nel merito con nota protocollo 0026560/2023 - U - 28/02/2023, inviando quest'ultima anche ad EAV per conoscenza (protocollo EAV/0007430-2023 del 28.02.2023).

- In data 09.03.2023 con protocollo EAV/0008504-2023, il Sig. Guarino GIUSEPPE comunica ad EAV che l'appezzamento di terreno posto in località Gianfelice e riportato nel catasto dei terreni del Comune di Giugliano in Campania al Foglio 54, particelle 1480, 1483 e 1492 soggetto ad esproprio, risulta intestato per 2/6 al Sig. Guarino ANTONIO dal 30 Gennaio 2023, giusto atto del Notaio Cante Mariarosaria con Repertorio n. 11522 – Raccolta 8993 del 30.01.2023;
- In data 03.04.2023 è stata inviata ad EAV a mezzo PEC all'indirizzo [enteautonomovolturmo@legalmail.it](mailto:enteautonomovolturmo@legalmail.it) da parte dell'Avv. Germana Volpe, su incarico da parte dei Sigg.ri Pianese Mario, Pianese Giuseppe, Passariello Valentina e Passariello Giuliano, un' osservazione in merito al suolo di loro proprietà – foglio 54 p.lla 1480 e p.lla 1493 – ricadente nell'area oggetto del progetto di cui all'avviso pubblico in oggetto.

#### DATO ATTO che

- in data 04.04.2023 con nota prot. EAV - 0011329 - 2023 - NIRF, il RUP ha indetto la seconda seduta della Conferenza dei Servizi Decisoria in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi degli artt. 14 - 14 bis, 14 ter e 14 quater della L. n.241/1990 ss.mm.ii., avente come oggetto "Linea Metropolitana EAV Aversa-Piscinola 2ª Fase - Interventi per il Parcheggio e la Manutenzione dei veicoli – Progetto Definitivo - Deposito Giugliano", per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, in merito all'aggiornamento dello stato dell'arte sull'acquisizione, pareri e procedure per il giorno 14.04.2023.
- In data 14 aprile 2023 si è regolarmente svolta la seconda seduta della CDS avente ad oggetto il progetto su indicato.
- In data 14.04.2023 con nota EAV – 00126-2023 è stato trasmesso a tutti i soggetti convocati il verbale della seconda seduta della Conferenza dei Servizi.
- In data 19.04.2023 con nota prot. EAV – 0013095-2023, Anas S.p.A. ha confermato quanto già comunicato nella precedente nota agli atti, non essendo stati trasmessi nuovi elaborati in variante rispetto alla precedente progettazione esaminata (vedi



documentazione allegata).

- In sede di Conferenza di Servizi del 14.04.2023 i presenti hanno concordato, tra le altre cose, che al fine di migliorare la proposta progettuale in oggetto si sarebbero programmati incontri mirati tra EAV ed i rappresentanti del Comune di Giugliano.
- Conseguentemente, nelle date del 17 e 21 aprile 2023, si sono tenuti due incontri presso il Municipio di Giugliano al fine di esaminare nel dettaglio il progetto e individuare i punti di integrazione su indicazione dei rappresentanti del Comune di Giugliano.
- In data 08.05.2023 il Comune di Giugliano, nella persona del Prof. Ing. Roberto Gerundo, Assessore con delega all'Urbanistica e alla Pianificazione del Territorio, ha inviato nota con la quale ha trasmesso un resoconto delle riunioni su citate e ha manifestato l'esigenza di fissare una ulteriore nuova riunione volta ad esaminare concretamente le questioni poste, in arricchimento della proposta progettuale già agli atti.
- In data 16.05.2023, il Comune di Giugliano con nota prot. 0061441/2023 ha convocato, a mezzo PEC, EAV ad un Tavolo Tecnico per il giorno 22.05.2023 presso la propria Sede Comunale al fine di procedere all'esame delle modifiche da apportare al progetto in corso di elaborazione.
- In data 22.05.2023 si è regolarmente svolto l'incontro presso la sede Comunale di Giugliano dove i progettisti incaricati da EAV hanno illustrato quanto sviluppato a seguito dei precedenti incontri del 17 e 21 aprile 2023. Il Comune, prendendo atto di quanto proposto, ha richiesto ulteriori modifiche e/o integrazioni che hanno determinato il nuovo assetto progettuale, in forza del quale il progetto definitivo da sottoporre ad approvazione è costituito dai seguenti interventi: il deposito ferroviario – il parco urbano – le aree boschive – i collettori secondari.
- Nel medesimo Tavolo Tecnico si è concordato inoltre che i restanti interventi precedentemente indicati dal Comune di Giugliano verranno considerati come linee guida e/o programmatiche di sviluppo dell'intera area, nell'ambito delle quali si prevedono: la realizzazione di una nuova Stazione di Metropolitana; nuovi assi viari di collegamento tra la via Appia e la Via Oasi Sacro Cuore; l'ipotesi di un nuovo svincolo sull'Asse Mediano ai fini di un alleggerimento dei flussi nello svincolo attuale su via Appia.
- Con riguardo agli interventi compensativi derivanti dal parziale consumo del suolo

agricolo per la costruzione dei manufatti di progetto, durante il Tavolo Tecnico il Comune di Giugliano ha ritenuto che la compensazione si realizza attraverso la trasformazione delle attuali zone ad uso agricolo limitrofe all'area d'intervento oggi in gran parte incolte, in area boschiva a più alto valore naturalistico. Inoltre il Comune ha riferito di avere in essere accordi già sottoscritti con la Città Metropolitana, alla quale sono state affidate tutte le altre aree degradate di competenza comunale localizzate altrove al fine di convertirle in boschi urbani.

- A conclusione dell'incontro del 22.05.2023 pertanto, il Tavolo Tecnico è da considerarsi concluso.

#### E CONSIDERATO che

- Il progetto rientra nel "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Misura M2C2 – 4.2 "Sviluppo trasporto rapido di massa" Accordo di concessione di finanziamento per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Realizzazione deposito officina Piscinola- Di Vittorio. Linea metropolitana EAV Aversa- Piscinola - 2<sup>a</sup> fase", CUP: F91B20001110007" stipulato il 01.03.2022.
- In forza dell'art 48 comma 5 del D.Lgs. 77/2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (21G00087) *"... la conferenza dei servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative ..."*
- Inoltre, ancora in forza dell'art 48 co. 5 quater secondo periodo del D.Lgs. 77/2021 *"... Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le*




*prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e Regione o Provincia Autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001..."*

- Per tutto quanto sopra, si rende quindi necessario e urgente acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni per la realizzazione dell'opera pubblica in oggetto.
- In data 06.06.2023 con nota prot. EAV- 0019087, il RUP ha indetto la terza seduta della Conferenza dei Servizi Decisoria in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi degli artt. 14 - 14 bis, 14 ter e 14 quater della L. n.241/1990 ss.mm.ii., avente come oggetto "Linea Metropolitana EAV Aversa-Piscinola 2ª Fase - Interventi per il Parcheggio e la Manutenzione dei veicoli – Progetto Definitivo - Deposito Giugliano", per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità. A seguito di rinvii di cui alle note prot. EAV-0020722-2320 del 16.06.2023 / EAV-0021538-2023 del 23.06.2023, la suddetta seduta è stata fissata per il giorno del 3 luglio 2023.
- In data 07.06.2023 con nota prot. Registro Ufficiale. U. 0090068, acquisita in EAV con prot. EAV-0019133-2023 del 07.06.2023, la Città Metropolitana invia Comunicazioni in merito all'intervento in oggetto. Nello specifico ritiene che: *..." per quanto di competenza, la dichiarazione di coerenza alle strategie a scala sovracomunale, sulla variante urbanistica configurata dal progetto agli atti della Conferenza, potrà essere resa con determina dirigenziale a seguito dell'individuazione della procedura per il conseguimento della variante e degli interventi progettuali da approvare, da precisare negli atti di chiusura della Conferenza di servizi"*.
- In data 13.06.2023 con prot EAV- 0020073-2023, EAV riceve nota per conoscenza da parte del Comune di Giugliano – Settore Transizione ecologica Terra dei fuochi Tutela del territorio Cimitero in merito al progetto in oggetto.



- In data 14.06.2023 con nota prot. EAV – 0020399-2023, Anas S.p.A. ha confermato quanto già comunicato nella precedente nota agli atti, non essendo stati trasmessi nuovi elaborati in variante rispetto alla precedente progettazione esaminata (vedi documentazione allegata).
- In data 16.06.2023 con prot EAV-0020650 -2023, EAV riceve nota *per conoscenza* da parte del Comune di Giugliano – Settore Manutentivo Idrico Patrimoniale – Servizio Tecnico Idrico - MOG – Pubblica e Privata Incolumità in merito al progetto in oggetto.
- In data 21.06.2023 con nota MIC| MIC \_ SABAP-NA-MET|21/06/2023|0011998-P acquisita con prot EAV – 0021255-2023, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli in riferimento all'oggetto della Conferenza di Servizi conferma il parere già espresso con nota prot n. 2567 del 10.02.2023.
- In data 22.06.2023 con nota prot EAV – 0021393-2023, la Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazione Ambientali fa esplicita richiesta ad EAV di convocare, alla CDS in oggetto, il referente Concessionario – Acqua Campania Spa al fine di individuare eventuali interferenze;
- In data 27.06.2023 con nota prot. EAV- 0021885-2023, Anas S.p.A. ha confermato quanto già comunicato nella precedente nota agli atti, non essendo stati trasmessi nuovi elaborati in variante rispetto alla precedente progettazione esaminata (vedi documentazione allegata).
- In data 27.06.2023 con nota EAV – 0021980-2023 è stato trasmesso a tutti i soggetti convocati alla CDS del 3 luglio 2023 un nuovo link per download per la consultazione degli elaborati progettuali, confermando la data già fissata.
- In data 03.07.2023 sono giunti per conoscenza ad EAV i pareri espressi dai dirigenti al Sindaco edc all'Assessore all'Urbanistica.
- sono stati regolarmente invitati alla presente Conferenza i seguenti enti:



- 9 -

<b>Regione Campania - Direzione Generale della Mobilità</b>	PRESENTE Ing. Gennaro Di Prisco (in remoto)
<b>Città Metropolitana di Napoli</b>	PRESENTE Arch Zito (in remoto)
<b>Comune di Giugliano</b>	PRESENTE ASS Urbanistica Ing Roberto Gerundo, Ing. Giuseppe Sabini
<b>Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Napoli</b>	ASSENTE
<b>Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale</b>	ASSENTE
<b>ANAS Struttura Territoriale Campania</b>	ASSENTE
<b>Regione Campania Direzione Generale Valutazione Ambientali</b>	PRESENTE Ing Castaldi Giuseppe
<b>Asl Napoli 2 Nord Direzione Generale</b>	ASSENTE
<b>Enel Distribuzione S.P.A.</b>	ASSENTE
<b>Telecom Italia S.P.A.</b>	ASSENTE
<b>ITALGAS Reti S.P.A.</b>	ASSENTE
<b>Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Campania</b>	ASSENTE
<b>Ente Idrico Campano</b>	PRESENTE ARCH. OSTRIFATE CINZIA (in remoto)
<b>Acqua Campania Spa</b>	PRESENTE ING GOFFREDO POSTIGLIONE

#### CONSTATATA

- la presenza degli Enti come indicato sopra.

#### SONO INOLTRE PRESENTI I progettisti :

- Ing. Barbara Giglio
- Ing. Antonella Antonelli (in Remoto)

*[Handwritten signatures in blue ink]*



- Arch. Patrizio Marino
- Ing Carmine Bussone
- Ing. Giovanni Russo.

#### VERIFICATI

- la regolarità delle convocazioni;
- i requisiti di legittimazione dei soggetti intervenuti;
- la regolarità delle comunicazioni di avvio del procedimento effettuate ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e seguenti della L. n.241 del 1990 e D. Lgs. n. 127 del 2016.

#### NOMINATI

- il Presidente in persona del RUP, ing. Fiorentino Borrello, EAV, Nuovi Investimenti Rete Ferroviaria;
- il Segretario, in persona dell'ing. Raffaele Iovine, EAV, Nuovi Investimenti Rete Ferroviaria.

Per quanto sopra espresso, il Presidente dichiara aperta la seduta il giorno 3 luglio 2023 alle ore 10.00.

Prende la parola il Presidente il quale introduce l'incontro riassumendo brevemente le ragioni che hanno condotto alla convocazione della Conferenza dei Servizi.

In particolare si è evidenziato che il progetto è stato integrato recependo le indicazioni che sono venute dal Comune di Giugliano ed attualmente è composto dalle seguenti opere: il deposito ferroviario – il parco urbano – le aree boschive – i collettori secondari.

L'EIC, Arch. OSTRIFATE, rilascia parere favorevole alla realizzazione del progetto pur ritenendo che il progetto stesso dovrà recepire le osservazioni formulate dal comune di Giugliano

Per conto di Ciclo Integrato delle Acque della Regione Campania l'ing. Castaldi fa proprie le considerazioni formulate dall'arch. Ostrifate in particolar modo riguardanti la compatibilità delle portate e delle caratteristiche dei reflui afferenti l'impianto di depurazione. Si ritiene comunque il progetto approvabile

L'ing Postiglione per conto di Acqua Campania esprime parere favorevole ed evidenzia che non si registrano interferenze tra le opere da realizzarsi ed impianti gestiti dall'ente. Con riferimento alle forniture necessarie al deposito non vi sono impedimenti a soddisfarle. L'ing. Postiglione segnala che eventuali opere per potere realizzare la fornitura richiesta saranno a carico del progetto del deposito. Un eventuale punto di presa è presente lungo l'Appia all'altezza dello svincolo di Melito della strada sopraelevata. La domanda di allaccio andrà formulata alla Regione Campania settore Ciclo Integrato delle Acque.



La Città Metropolitana Ing Zito, con riferimento agli aspetti urbanistici conferma il contenuto della nota precedentemente trasmessa.

Il Comune di Giugliano , nella persona dell' ASS.al Governo del Territorio , Prof Ing R. Gerundo, assistito dal dirigente all'urbanistica ing. Giuseppe Sabini, esprime parere favorevole al progetto, impegnandosi tempestivamente a sottoporre la necessaria variante urbanistica al Consiglio Comunale competente ai sensi dell'art 19 del DPR 327/2001 nella quale sarà prescritta l'invarianza idraulica ed idrologica a seguito della trasformazione urbanistica prevista dal progetto in questione, nonché il rispetto dell'art 5 delle legge Regionale 19/2001 al fine della risoluzione delle criticità e problematiche contenute nelle valutazioni espresse dai dirigenti di settore nelle note prot 0081886/2023 e prot . 0081947/2023 allegate al presente verbale e di cui si è data lettura nel corso della presente seduta.

Il presidente a conclusione della riunione odierna ribadisce l'impegno di EAV a soddisfare tutte le indicazioni venute dagli enti interpellati ed in particolare quelle formulate dal Comune di Giugliano ed inoltre precisa che essendo un'opera strategica valgono in ogni caso le prescrizioni di cui all'articolo 12 bis della Legge regionale 16/2004.

Per quelle ad oggi non prese in carico dalla progettazione definitiva di cui alla presente CDS, sarà onere di EAV indicarle in sede di gara quale requisito cui la progettazione esecutiva dovrà ottemperare.

Per quanto disposto dalla normativa vigente con riferimento alla tempistica ed agli effetti della Conferenza di Servizi, tenendo conto

- dei pareri espressi degli Enti convocati durante tutte le attività della presente CDS;
- delle integrazioni apportate al progetto in oggetto in risoluzione delle osservazioni formulate;
- delle opere compensative introdotte nel progetto su citato

ed in considerazione del tempo trascorso, tra la prima seduta tenutasi il 10 febbraio 2023 e la data odierna, la CDS ritiene approvabile con prescrizioni il progetto "Linea Metropolitana EAV Aversa-Piscinola 2° Fase – Interventi per il Parcheggio e la manutenzione dei veicoli – Progetto definitivo – Deposito Giugliano" composto dalle seguenti opere: il deposito ferroviario – il parco urbano. le aree boschive - i collettori secondari

Pertanto a conclusione dei lavori, la CDS determina di

- approvare il progetto "Linea Metropolitana EAV Aversa- Piscinola 2° Fase – Interventi per il Parcheggio e la manutenzione dei veicoli – Progetto definitivo – Deposito Giugliano" con le prescrizioni formulate dagli Enti interpellati;

- apporre il vincolo preordinato all'esproprio alle aree di cui al particellare di esproprio allegato al progetto "Linea Metropolitana EAV Aversa- Piscinola 2° Fase – Interventi per il Parcheggio e la manutenzione dei veicoli – Progetto definitivo – Deposito Giugliano";
- dichiarare la pubblica utilità dell'opera "Linea Metropolitana EAV Aversa- Piscinola 2° Fase – Interventi per il Parcheggio e la manutenzione dei veicoli – Progetto definitivo – Deposito Giugliano" ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

### **TUTTO CIO' ESPOSTO CONSIDERATO E DETERMINATO**

Il presidente della Conferenza dei Servizi, esauriti gli adempimenti di rito, acquisite le dichiarazioni di cui sopra e visti gli elaborati presentati, dopo approfondita disamina


- a) prende atto delle assenze come sopra riportate;
- b) prende atto della determinazione della CDS in termini di approvazione del progetto, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità;
- c) dà mandato agli uffici EAV di trasmettere il presente verbale ai convocati;
- d) stante quanto sopra descritto dichiara conclusi i lavori della CDS.

Si allegano:

1. Nota ANAS prot. EAV – 0013095-2023 – NIRF del 19.04.2023;
2. Nota Città Metropolitana prot. EAV-0019133-2023 del 07.06.2023;
3. Nota Comune di Giugliano - Settore Transizione ecologica Terra dei fuochi Tutela del Territorio Cimitero prot. EAV - 0020073-2023 – NIRF del 13.06.2023.
4. Nota ANAS prot. EAV – 0020399-2023 – NIRF del 14.06.2023;
5. Nota Comune di Giugliano – Settore Manutenzione Idrico Patrimoniale - Servizio Tecnico Idrico – MOG – Pubblica e Privata Incolumità prot. EAV – 0020650-2023 – NIRF del 16.06.2023;
6. Nota del 21.06.2023 MIC| MIC \_ SABAP-NA-MET|21/06/2023|0011998-P Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli acquisita con prot EAV – 0021255-2023 – NIRF del 21.06.2023;
7. Nota del 22.06.2023 Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazione Ambientali acquisita con prot EAV – 0021393-2023 – NIRF- del 22.06.2023;
8. Nota ANAS prot. EAV – 0021885-2023 – NIRF del 27.06.2023;
9. Nota del 27.06.2023 con prot EAV – 0021980-2023, in cui EAV trasmette nuovo link per download per consultazione elaborati progettuali.
10. In data 06.06.2023 con nota prot. EAV- 0019087 convocazione CDS al 19 giugno 2023



11. In data 16.06.2023 con nota prot EAV-0020722-2320 rinvio convocazione CDS al 29 giugno 2023
12. In data 23.06.2023 EAV-0021538-2023 rinvio convocazione CDS al 3 luglio 2023
13. Nota comune di Giugliano prot 0081886/2023 del 01/07/2023
14. Nota del Comune di Giugliano prot . 0081947/202 del 02/07/2023
15. Verbale incontro del 07/01/2021



A collection of handwritten signatures in red and blue ink. The red signature is on the left, and several blue signatures are scattered to its right and below. The signatures are stylized and cursive.



<b>17. Regione Campania - Direzione Generale della Mobilità</b>	PRESENTE Ing. Gennaro Di Prisco (in remoto)
<b>Città Metropolitana di Napoli</b>	PRESENTE Arch Zito (in remoto)
<b>Comune di Giugliano</b>	PRESENTE ASS Urbanistica Ing Roberto Gerundo, Ing. Giuseppe Sabini
<b>Regione Campania Direzione Generale Valutazione Ambientali</b>	PRESENTE Ing Castaldi Giuseppe
<b>Ente Idrico Campano</b>	PRESENTE ARCH. OSTRIFATE CINZIA (in remoto)
<b>Acqua Campania Spa</b>	PRESENTE ING GOFFREDO POSTIGLIONE
<b>PROGETTISTI</b>	Ing. Barbara Giglio x Ing. Antonella Antonelli (in Remoto) Arch. Patrizio Marino Ing Carmine Bussone Ing. Giovanni Russo

Il segretario  
ing. Raffaele Iovine

Il Presidente  
ing. Fiorentino Borrello