
 ELAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DE CRISTOFORO 
CONTRATTO N. REP. 107 DEL 13/11/2023 

IMPRESA APPALTATRICE MOSTRAD S.R.L. 
 

IMPORTO CONTRATTO Euro 1.367.744,86 al netto del ribasso di cui Euro 1.332.686,18 per 
lavori e Euro 34.876,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

RESP. DEL PROCEDIMENTO Arch. Michele Saggese 
DIRETTORE DEI LAVORI Arch. Raffaele Capasso 

CSE Geo. Raffaele Camerlengo 
C.U.P. G93D21002050005 
C.I.G. A0098E6DCF 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA STRUTTURALE DELL’OPERA 

 

Il sottoscritto Arch. Raffaele Capasso, in qualità di progettista e Direttore dei Lavori relativamente alla realizzazione dei 

lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo De Cristoforo sito in Giugliano in Campania e più in particolare alle 

modifiche individuate nell’allegata perizia di variante,  

PREMESSO CHE 

a) Le variazioni esplicitate e descritte nella perizia di variante riguardano le seguenti modifiche alle strutture 

precedentemente previste nel progetto esecutivo, ovvero: 

1. Modifica della modalità costruttiva della nuova curva dello stadio De Cristoforo ovvero da una tipologia di 

struttura “gettata in opera” alla tipologia di tipo “prefabbricata”; 

2. Ampliamento e modifica della dimensione della platea di fondazione in ragione della diversa tipologia costruttiva 

della curva così come precedentemente indicato; 

3. Realizzazione dei collegamenti verticali mediante scale realizzate in acciaio in luogo in luogo di quelle previste 

con struttura portante in cemento armato ordinario “gettato in opera”; 

4. Realizzazione dei parapetti a protezione dei vuoti così come previsto dal precedente progetto esecutivo; 

 

TUTTO CIO PREMESSO IL SOTTOSCRITTO DICHIARA E ATTESTA CHE 

• Per quanto concerne la platea di fondazione, il suo dimensionamento e successivo calcolo strutturale è stato 

eseguito tenendo conto dei carichi previsti dalla struttura in prefabbricato. In particolare il sottoscritto, trasmesso 

il progetto esecutivo di variante a più operatori, ha potuto individuare gli elementi significativi per il corretto 

dimensionamento della platea di fondazione oltre che la tipologia di collegamento tra la platea e le strutture 

portanti degli elementi prefabbricati. Così come indicato nei tabulati di calcolo allegati alla presente perizia di 

variante, il dimensionamento è stato eseguito nel pieno rispetto della normativa sismica vigente ovvero alla 

Normativa Tecnica per le Costruzioni (NTC) del 17 gennaio 2018; 

• Per quanto concerne la struttura prefabbricata la stessa sarà oggetto di specifico calcolo strutturale e conseguente 

certificazione da parte del fornitore incaricato. La documentazione sarà richiesta al fornitore prima della messa 

in opera della struttura prefabbricata al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa tecnica 

vigente in ambito di nuove costruzioni in strutture prefabbricate; 

• Per quanto concerne i collegamenti verticali previsti nel progetto di variante, gli stessi sono stati dimensionati 

tenendo conto della normativa vigente sia in ambito costruttivo (NTC 2018) che in ambito di dimensionamento 

ovvero art. 113 del D.Lgs. 81/08, D.M. 18 marzo 1996, Norma UNI EN 14122-4; 
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• Per quanto concerne le chiusure verticali quali i parapetti il loro dimensionamento comprensivo dei sistemi di 

ancoraggio alla struttura principale sono stati dimensionati così come da prescrizioni normative ovvero la norma 

UNI 13200-3, UNI 9217, e la norma UNI-EN 13200-3 per quanto concerne i carichi lineari previsti per tali 

strutture.  

 

 

Giugliano in Campania 16.06.2025   

           Il progettista e DD.LL. 

         Arch. Raffaele Capasso 
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