

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 89/2025 del 26/06/2025, avente oggetto:

APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA INTERVENTO DI RIG. URB. 2021 “Riqualficazione impianto sportivo comunale – De Cristoforo” - CUP: G93D21002050005

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
12999209	Spese tecniche per progettazione da variante	€ 21.848,00	01	06	2		20221 452					1299 frazione to n. 373	2025
13261522	Incremento importo lavori	€ 411.629,63	01	06	2		20221 452		Imp egn o frazi onat o			2784	2025

Totale Importo: € 433.477,63

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.