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ELAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DE CRISTOFORO
CONTRATTO N. REP. 107 DEL 13/11/2023
IMPRESA APPALTATRICE | MOSTRAD S.R.L.

IMPORTO CONTRATTO Euro_1.367.744,86 al netto del _rlbasso _d| cui Euro 1.332.6_86,;8 per
lavori e Euro 34.876,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
RESP. DEL PROCEDIMENTO | Arch. Michele Saggese
DIRETTORE DEI LAVORI Arch. Raffaele Capasso

CSE Geo. Raffaele Camerlengo
C.U.P. (G93D21002050005
C.1.G. A0098E6DCF

ATTESTAZIONE DELLAVERIFICASTRUTTURALE DELL’OPERA

Il sottoscritto Arch. Raffaele Capasso, in qualita di progettista e Direttore dei Lavori relativamente alla realizzazione dei
lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo De Cristoforo sito in Giugliano in Campania e piu in particolare alle
modifiche individuate nell’allegata perizia di variante,
PREMESSO CHE
a) Le variazioni esplicitate e descritte nella perizia di variante riguardano le seguenti modifiche alle strutture
precedentemente previste nel progetto esecutivo, ovvero:
1. Modifica della modalita costruttiva della nuova curva dello stadio De Cristoforo ovvero da una tipologia di
struttura “gettata in opera™ alla tipologia di tipo “prefabbricata”;
2. Ampliamento e modifica della dimensione della platea di fondazione in ragione della diversa tipologia costruttiva
della curva cosi come precedentemente indicato;
3. Realizzazione dei collegamenti verticali mediante scale realizzate in acciaio in luogo in luogo di quelle previste
con struttura portante in cemento armato ordinario “gettato in opera”;

4. Realizzazione dei parapetti a protezione dei vuoti cosi come previsto dal precedente progetto esecutivo;

TUTTO CIO PREMESSO IL SOTTOSCRITTO DICHIARAE ATTESTA CHE

e Per quanto concerne la platea di fondazione, il suo dimensionamento e successivo calcolo strutturale é stato
eseguito tenendo conto dei carichi previsti dalla struttura in prefabbricato. In particolare il sottoscritto, trasmesso
il progetto esecutivo di variante a pitl operatori, ha potuto individuare gli elementi significativi per il corretto
dimensionamento della platea di fondazione oltre che la tipologia di collegamento tra la platea e le strutture
portanti degli elementi prefabbricati. Cosi come indicato nei tabulati di calcolo allegati alla presente perizia di
variante, il dimensionamento & stato eseguito nel pieno rispetto della normativa sismica vigente ovvero alla
Normativa Tecnica per le Costruzioni (NTC) del 17 gennaio 2018;

e  Per quanto concerne la struttura prefabbricata la stessa sara oggetto di specifico calcolo strutturale e conseguente
certificazione da parte del fornitore incaricato. La documentazione sara richiesta al fornitore prima della messa
in opera della struttura prefabbricata al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa tecnica
vigente in ambito di nuove costruzioni in strutture prefabbricate;

e Per quanto concerne i collegamenti verticali previsti nel progetto di variante, gli stessi sono stati dimensionati
tenendo conto della normativa vigente sia in ambito costruttivo (NTC 2018) che in ambito di dimensionamento
ovvero art. 113 del D.Lgs. 81/08, D.M. 18 marzo 1996, Norma UNI EN 14122-4;
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e Per quanto concerne le chiusure verticali quali i parapetti il loro dimensionamento comprensivo dei sistemi di
ancoraggio alla struttura principale sono stati dimensionati cosi come da prescrizioni normative ovvero la norma
UNI 13200-3, UNI 9217, e la norma UNI-EN 13200-3 per quanto concerne i carichi lineari previsti per tali

strutture.

Giugliano in Campania 16.06.2025
Il progettista e DD.LL.

Arch. Raffaele Capasso

raffaele
Capasso
16.06.2025
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