
 
Comune di Giugliano

Provincia di Napoli

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE LITERNUM IN VIA 
RIPUARIA. Finanziato nell’ambito del PNRR Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, 
famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1. “Investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana”. CIG A0099B36FD 
– CUP G93D21002070005.

Comune di Giugliano in Campania

C.T.C RESTAURI SOCIETA’ COOPERATIVA

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 4 DI euro 309 6́82,08

CERTIFICATI PRECEDENTI

n. data importo

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con 
Polizza continuativa presso l'INAIL di Napoli
- Polizza assicurativa n.753607294 in data 
10.10.2023 rilasciata da Allianz

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Giovanni AUTIERO
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27/05/2026

22/06/2026

330 7́78,53

183 5́13,77

320 1́77,46

TOTALE 834 4́69,76

anticipazione 0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 09/11/2023 repertorio n. 106 registrato a Giugliano in Campania in data 
09/11/2023 al n. RG 106 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è 
quello in seguito riportato:

1́ 149 9́01,35

1́ 149 9́01,35

0,00

DETRAZIONI

5 7́49,51

834 4́69,76

840 2́19,27

309 6́82,08

30 9́68,21

340 6́50,29

Lavori e somministrazioni

SOMMANO importi soggetti a ritenute euro

IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro

Ritenuta per infortuni 0,5%
Recupero anticipazione 

Ammontare dei certificati precedenti euro

SOMMANO LE DETRAZIONI euro

CREDITO Impresa arrotondato a  0 euro

per I.V.A. al  10%

T O T A L E    G E N E R A L E    euro

C E R T I F I C A

CHE ai termini dell'articolo 2.17 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa 
la rata di euro 309 6́82,08 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro trecentonovemilaseicentoottantadue/08).

Napoli, 25/08/2026

L'Impresa Il R.U.P.
Arch. Francesco PIROZZI

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Giovanni AUTIERO

Città di Giugliano in Campania
Smistamento: SETTORE UNITA' DI PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA E PNRR OO.PP.
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